



广东省百蹊教育基金会立项计划书

项目编号:	SWTSJ22075
项目名称:	广东肇庆禄布镇初级中学初一 初二班级图书角项目
职 能 组:	实物组
提 交 人:	郭钦源

一、项目概述以及基本信息

项目组别	<input type="checkbox"/> 团体助学 <input checked="" type="checkbox"/> 实物助学项目 <input type="checkbox"/> 创新组项目 <input type="checkbox"/> 推广组项目 <input type="checkbox"/> 推广组项目		
项目编号	SWTSJ22075		
项目名称	广东肇庆禄布镇初级中学初一初二班级图书角		
项目实施地点	广东省肇庆市高要区禄布镇	项目周期	一年； 2022 年 9 月-2023 年 9 月 30 日
项目总预算	62,790.00 元		
项目背景	<p>◆ 必填项，介绍项目的背景，重点是明确和挖掘公益需求，例如项目实施地、学校、项目的实施背景以及历史</p> <p>实施地点：广东省肇庆市高要区禄布镇</p> <p>（一）项目实施地简介</p> <p>肇庆，古称端州，广东省辖地级市。肇庆背靠祖国大西南，是东南沿海通往西南各省的重要交通枢纽。肇庆是国家历史文化名城，广府宜居山水城市。从汉代到清代，肇庆多次成为岭南政治、经济和文化中心。肇庆是广府文化发祥地之一，粤语的发源地，也是中原文化与岭南文化、西方文化与中国传统文化最早的交汇处。</p> <p>本次实施的学校所属禄步镇，始建于明末清初，建制国前属第一区，建国初改属第二区，1958 年成立禄步人民公社，1983 年改区，1986 年改镇。禄步镇辖绿水村、禄步村、将军村、乐洞村、北根村、双马村、外坑村、大榕村、南村、平水村、新州村、桐槎村、石塘村、禄镇围村、黄田堡村、圩头村、岩口村、隔岭村、黄州村、白土二村、白土一村、大连村、螺村岗村、禄步社区。镇区经济以农业和工业为主，经济作物为桂树，农业主要是自给自足，工业有陶瓷业。因当地产业不多，故外出打工的人比较多，多往深圳、广州、东莞、佛山等地打工。一般赚到钱的家庭，会把孩子一起带去城市读书，而经济条件不好的，则会留在乡下读书。</p> <p>（二）项目实施学校简介</p> <p>本次项目实施学校——禄布镇初级中学，为全镇唯一一所初级中学，所有孩子都要到禄布中学上学。学校老师平均年龄为 40-52 岁；学校的阅览室</p>		

书目已很久没有更新，均为 2012 年购置，也不适合学生阅读，不过学生有阅读热情（据调查过程中班主任反馈：她自己做了一个图书角后，原本下午定期翻墙去买牛杂吃的学生，结果有空就会在班上看书了，所以她非常主动去链接图书资源。）

除了阅读情况，也了解了一些其他情况，初中学校的女生在生理方面也没有很好的教育，诸如生理期护理等方面的知识匮乏，学校也只有一名非专业老师进行简单的指引。

学校内部大量的留守儿童，其心理支持也是较为缺乏的，一般在校的表现：难以管教、不服从规则等。该镇中学的高中升学率大概为中考人数的 1/3。其中双孤或单独家庭，则很难承担其高中阶段的学习费用。

禄步初级中学：

（1）学校为全镇唯一一所初级中学，主教学楼面积占 5163 m²

（2）教室已全面配置一体机，设施基本齐全，在校学生共约 1673 人；

（3）有图书室，现有图书 58500 册，内容有教育、哲学、科学素养、医学、天文学等书籍，书目数量足够但其中适合学生的课外书很少，图书室有专门老师管理。

（4）学校校长支持该校做图书角项目，对接老师对学生阅读非常关注和积极。

附：学校调查报告详见链接：

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=74828&fromuid=410238>

（三）项目实施背景简介

百蹊在实地助学走访中发现大部分乡村学校缺乏优质的适合各年级学生阅读的课外读物。部分学校虽然建有图书室，但图书数量为了检查达标，大量图书内容陈旧，或者并不适合孩子阅读。因为需要专人管理，而农村学校师资紧缺，老师工作负担重，有的学校图书馆开放时间和图书利用率很低，很难有效管理。乡镇上没有书店可以买书，学校里也匮乏图书。

百蹊班级图书角通过在乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边，让优质图书陪伴孩子成长，缩小城乡阅读差距。

项目概述	<p>◆ 必填项，介绍项目的基本情况</p> <p>该项目通过在乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把优质图书送到孩子身边，缩小城乡阅读差距，让乡村孩子可以阅读高品质童书；通过配套的管理手册和培训，指导学生学会自主管理借阅。</p>	
远期目标	<p>◆ 非必填项</p> <p>◆ 为乡村学校学生提供课外读物，拓展学生获取知识、了解世界的渠道</p> <p>◆ 通过近距离、便捷地接触图书，帮助学生养成阅读习惯，助益学生终生发展</p> <p>◆ 在物质方面的助学之外，希望通过图书丰富学生精神生活，成为陪伴留守儿童的一抹温暖阳光</p>	
项目目标	<p>◆ 必填项，一般是指项目实施最为直接的目标</p> <p>◆ 为肇庆禄布镇初级中学初一、初二（2022年秋季入学后）的每个班配置一个图书角，解决班级学生缺乏优质的课外童书及借阅不便的问题</p>	
项目受益人	<p>◆ 必填项</p> <p>◆ 该项目实施后的受益对象，如果能精准到人数最好</p> <p>肇庆禄布镇初级中学，2022年秋季入学后的初一、初二学生（共约 1243 人）</p>	
项目活动	<p>◆ 必填项</p> <p>活动 1: 实地入校调查，了解学校需求、学生借阅图书存在的问题和困难等</p>	<p>产出与预期成效：</p> <p>预期成效：明确学校是否具有实施开展图书角的需要并了解学校是否符合百蹊对项目合作学校的要求</p>
	<p>项目目标 1: 为肇庆禄布镇初级中学初一、初二共配置 22 个图书角，解决班级学生缺乏优质的课外童书及借阅不便的问题</p> <p>活动 2: 采购并安排运输图书角必备物</p>	<p>产出与预期成效：</p> <p>产出：提供 22 个美观实用的书柜；提供 3300 册优质童书，图书根据学生年级遴选；提供每班 2 本图书角管理手册，为教师学生管理班级图书角</p>

	料到校，为学校提供安装指导和建议	提供指导； 预期成效：在初一初二各班建立实施一个百蹊班级图书角，为学生提供便捷阅读条件的同时，减轻教师管理负担
	<p>项目目标 2：增进对学校开展图书角项目的了解，在执行过程中进一步发掘学校需求、发现问题(项目开展一段时间之后)</p> <p>活动 3：开展针对项目合作学校的图书角项目复查活动，通过采取线上问卷+线下实地探访的方式，了解书柜维护、图书借阅情况等图书角实际使用效果及情况</p>	<p>产出与预期成效：</p> <p>产出：图书角复查评估报告</p> <p>预期成效：通过复查、评估，不断改进优化图书角项目执行</p>
项目风险防控	<p>◆ 必填项</p> <p>◆ 需要做一些风险评估</p> <p>风险 1：因各种情况导致图书角相关物料（书柜、大量图书等）在项目学校遭丢失、损毁或变卖等</p> <p>概率：较低（百蹊对项目学校会进行提前调查遴选且合作学校一般由已实施的图书角学校推荐，确保地区范围内执行学校具有一定的可信任度）</p> <p>影响：严重</p> <p>对策：百蹊会通过前期调查遴选合适的项目合作学校方、签订资助协议书等方式提前规避此类风险；若仍发生，会与学校进行沟通了解情况并要求做出相应整改，否则项目终止，并将实际情况反馈给资助方，确认项目款的用途。</p> <p>风险 2：图书损坏、丢失等导致图书不断减少</p> <p>概率：较大</p> <p>影响：一般</p> <p>对策：制定了图书馆管理手册，协同学校、老师、学生共同参与管理，同时</p>	

	<p>百蹊会定期复查图书角维护情况</p> <p>（注：图书在教室等公共场所既已全面开放供学生阅读，随着使用时间逐渐变长产生损耗是必然的，但也印证其确有被学生阅读使用，除非校方为保证图书角迎合复查时全部书籍的完整美观，制订严格的借阅规则和管理，却可能会导致图书沦为只看不用的摆设，为避免如此的负面影响，百蹊所制定的图书角的管理手段、规则遵循自下而上、由内驱动、适度原则，鼓励教师通过引导和动员学生们热爱图书由心维护。）</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、项目执行团队

百蹊基金会简介			
姓名	单位	职务以及联系方式	本项目中的职能
郭钦源	百蹊基金会实物项目组	专职项目干事 13697456251	项目负责人，协调项目执行以及资助人
黄力行	百蹊基金会	实物组组长	实物物资采购
晶晶	百蹊基金会	实物组义工	实物物资采购、协调项目执行
张金庆	禄布镇初级中学	校长 15915031591	学校负责人
邓志玲	百蹊基金会	财务组组长	财务监督

三、信息公开规则以及募捐规则

信息公开规则	<ol style="list-style-type: none"> 项目实施后在官方网站、官方微信、互联网公益平台（若通过互联网公益平台发布）上进行项目进展信息披露。 披露的内容包括：项目实施状态、项目名称与内容、项目实施方案以及实施时间、募捐情况、执行进度。以上信息应每月至少更新一次。 当项目实施完成，应三个月内在官方网站以及官方微信上进行项目总结，总结的公开的信息有：项目名称与内容；募捐方案以及项目负责人的联系方式；项目预算与实际捐款明细（如资助人要求不公开，需对其信息做隐蔽处理）；已经使用的募得款物的用途，包括用于慈善项目和其他用途的支出情况；项目每项支出与相关票据；尚未使用的募得款物的使用计划；项目执行进度，按发生时间反馈；受助方的
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>签收单与相关物资发放照片；项目实施中遇到的问题、困难及应对措施。</p>
认捐程序	<p>本次项目目前由东莞远方文化传播有限公司认捐其中 18 个班级图书角，另有 3 个班级图书角由无锡蒙淇星实验幼儿园认捐实施。</p> <p>认捐注意事项：</p> <p>1.直接通过银行、支付宝、微信等向广东省百蹊教育基金会对该项目进行捐赠。百蹊为资助人开具捐赠收据（图见下文“捐赠票据”，可在下一年用于税前收入抵扣），直接以短信的方式发资助人募捐时留下的手机以及电子邮箱地址，百蹊会在次月将电子收据发送到您的邮箱中。</p> <p>2.如果您认捐意味着您接受本计划书的所有条款；</p> <p>3.我们会对认捐人个人资料保密，并保证仅用于百蹊与资助人的联络；</p> <p>4.实际采购的价格可能会与本计划书中的价格稍有差异；</p>
汇款管理和监督	<p>1、百蹊教育基金会财务组将对项目资金进行内部监督，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况，每月财务情况可以浏览以下网址（http://www.baixi.org/caiwu/）或者关注百蹊微信公众号（百蹊微信公众号：baixingo），大信会计师事务所每年会对基金会进行审计并出具审计报告（http://www.baixi.org/shenji/）；</p> <p>2、百蹊教育基金会将在“百蹊助学”微信订阅号、百蹊论坛报告捐助进展和捐助款账目明细，账目应该包括收支情况说明；</p> <p>3、百蹊教育基金会有责任按规定期限保留凭证，并在项目总结后一年</p>

	内随时可向资助人提供备查。														
	<p>百蹊基金会将为此项目捐款人开具捐赠收据，由于百蹊基金会具备税前抵扣资格，资助人可凭捐赠收据用于企业或者个人抵税。</p> <p>个人和企业如何操作公益性捐赠税前扣除，请参考百蹊助学微信号文章《<u>个税捐赠抵减，你办理了吗？</u>》</p> <p>我们会对认捐人个人资料保密，并保证仅用于百蹊与资助人的联络。</p> <p>捐赠票据样例：</p> <div><div>广东省公益事业捐赠统一票据（电子）</div><div><div>票据代码: 44056</div><div>收款人统一社会信用代码: 51440300</div><div>收款人:</div></div><div><div>票据号码: 00001</div><div>校验码: Nh2</div><div>开票日期: 2020-08-20</div></div><div></div><table><thead><tr><th>项目编码</th><th>项目名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>标准</th><th>金额（元）</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>99920020</td><td>公益捐赠</td><td>元</td><td>1</td><td>22474.94</td><td>22,474.94</td><td></td></tr></tbody></table><div>金额合计（大写）贰万贰仟肆佰柒拾肆元玖角肆分（小写）22,474.94</div><div>TSJ18047江西上犹两所学校班级图书角项目</div><div>其他信息</div><div><div>收款单位（章）：广东省百蹊教育基金会</div><div>复核人：钟雪飞</div><div>收款人：谢</div><div> Baiji.org 百蹊助学</div></div></div>	项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注	99920020	公益捐赠	元	1	22474.94	22,474.94	
项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注									
99920020	公益捐赠	元	1	22474.94	22,474.94										

四、项目实施时间进度

序号	时间	项目执行计划
1	2022 年 6 月—9 月	前期调查项目学校并提交需求评估；寻找联系资助方
2	2022 年 9 月 26 日	评估通过后，由项目负责人进行项目的立项与实施
3	2022 年 9 月—10 月	与供应商提交项目采购需求、签订合同与要求发货
4	2022 年 9 月—10 月	与学校对接联系，跟进图书角相关物料的接收、安装和上架使用，并反馈图文进展，回收接受凭证

5	2022 年 12 月	邀请资助方到学校参加捐赠仪式
6	2023 年春季或秋季学期	由百蹊复查义工对学校的图书角实施情况进行复查并提交复查报告
7	2023 年 9 月前	提交项目总结

五、项目预算

1、单个冠名的图书角费用明细

实施分项	内容	预算明细	总额/元	备注
图书角硬件	图书	15.2 元/本*150 本/班*1 班	2280	含物流费用；注：百蹊采购图书根据亲近母语阅读研究院、新阅读研究院、爱阅公益等推荐的优质书单为参考配置
	书柜	400 元/班*1 班	400	标准化规格的书柜（含高年级、低年级两种适用款）
	标志牌	标志牌*1 张	20	全额认捐资助人可冠名和自主设计
	管理手册	10 元/本*2 本	20	每个班级两本，用于规范图书角标准化建设、指导学生学会自主管理借阅，内容包括《百蹊班级图书角管理办法》和借阅登记表
项目管理费	执行费	图书角硬件费用*10%	270	该笔费用用于收据及信件成本，项目前期实地调查，项目后期跟踪以及百蹊基金会的日常运作管理费用等
总计			¥2990	

2、项目整体费用明细

本次项目针对学校七一八年级班级开展：

学校名称	单价/元	图书角数量/个	总计/元
广东省肇庆市高要区禄布镇初级中学	2990	21	62790
总计	/	21	62790

3、项目资金管理

待接收捐赠汇款后可实施安排物料采购配送。若本项目筹集资金少于预算，或在项目执行中实际支出超出募集资金时，将使用同类项目前期余款，或申请使用非限定性资金。

本次项目在图书角建设完成后，若采购和运输费有结余，余款将用于后续二手图书补充配送的物流费或用于下一个非全额认捐的图书角项目。



爱阅小学图书馆书目 (2021版) .xlsx

附件:

1、标准图书角冠名照片

整个认捐的班级图书角由捐助人冠名，标志牌可以自主设计。

下图是 TSJ009 图书角，以单位（或企业）名称冠名：



TSJ016 图书角，由资助人根据自己意愿冠名：



图书角和书柜样式:

适用年级	产品图片（参考）	规格(W*D*H)mm	材质及工艺说明
高年级 (小4-6 年级、初 中)		800*300*1472mm	书柜采用E1级实木颗粒板为基材，柜体板材厚度16mm，所有板材均经防虫防腐化处理，板材干燥低于9%的含水率。整体书柜采用淡蓝和暖白来搭配，主体用淡蓝色，暖白色PVC封边，国标五金配件。
低年级 (小1-3 年级)		800*400*1350mm	采用刨花板为基材，板材厚度18mm，板材表面饰进口双面MFC，所有板材均经防虫防腐化处理，板材干燥更低于9%的含水率。近色PVC封边，国标五金配件。板材颜色为3种颜色搭配。图片款式

2、捐赠仪式照片

为整校捐助的企事业单位举办捐赠仪式和图书角实施。

下图为 TSJ009 东莞市第三人民法院捐赠图书角仪式照片。



捐赠仪式结束后，资助人陪同孩子们一起把图书上架并做借阅管理的指导。

下图是 TSJ009 东莞市第三人民法院和孩子们一起完成图书上架。



下图是 TSJ21067 清华大学深圳研究生院校友会工商同学会公益慈善中心捐赠图书角仪式照片。



3、丰富的实施活动

百蹊为资助方在捐赠仪式期间举办系列的体验和阅读推广活动。

下图为 TSJ023 碧桂园集团莞深区域资助整个学校，邀请业主参与捐赠仪式，举办共画美好蓝图、手工活动、阅读分享、入户走访和参与收割水稻体验农村生活等活动。



下图为 TSJ21068 享学荟教育文化（深圳）有限公司(机构：袋鼠想学)到金园小学开展分享阅读课和感恩蓝丝带的学生互动活动。

