



广东省百蹊教育基金会

## 立项计划书

项目编号： BXSW22115




项目名称： 2022 年秋季四川布拖小学食堂餐桌椅项目

职 能 组： 实物组

提 交 人： 黄力行 (百蹊 ID:benbacon)

提交时间： 2022-10-21

## 一、 项目概述以及基本信息

项目组别	<input type="checkbox"/> 团体助学 <input checked="" type="checkbox"/> 实物助学项目 <input type="checkbox"/> 创新组项目 <input type="checkbox"/> 推广组项目		
项目编号	BXSW22115		
项目名称	2022 年秋季四川布拖小学食堂餐桌椅项目		
项目实施地点	四川布拖	项目周期	2022 年 10 月-12 月
项目总预算	55000 元		
项目背景	<p>◆ <b>必填项</b>，介绍项目的背景，重点是明确和挖掘公益需求，例如项目实施地、学校、项目的实施背景以及历史</p> <p>实施地点：四川布拖县乐安镇补莫小学、委只洛乡联补中心校</p> <p>（一）项目实施地以及学校简介</p> <p>暂略</p> <p>（二）项目实施背景简介</p> <p>联补中心校餐厅现状图如下：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>补莫小学就餐环境现状图如下：</p>		

	
<p>项目概述</p>	<p>◆ 必填项，介绍项目的基本情况</p> <p>该项目将在已开展百蹊相关项目的乐安镇补莫小学、委只洛乡联补中心校实施，通过采购安装布置新餐桌餐凳，改善就餐环境，减轻旧损餐桌椅带来的安全风险，引导学生分批次集中就餐，减少蹲地吃饭现象，提升学生就餐幸福感。</p> <p>主要内容：</p> <p>1、提供连体式餐桌餐凳，每个学校约 35 个，两个学校共计 70 个。</p>
<p>远期目标</p>	<p>于受助学生而言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 就桌选位时不再小心翼翼，不会遇到破损桌椅</li> <li>● 能与更多的同学一起在餐厅吃饭，餐桌餐凳更美观，更好清洁</li> </ul> <p>于学校而言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 提高现在餐厅场地利用率，容纳更多学生同时就餐。</li> <li>● 提高餐厅美观和清洁程度，减轻不安全餐桌椅带来的风险。</li> </ul> <p>于百蹊而言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 为百蹊实物项目资助增加新品类积累经验，为其它大型钢铁类物品（如高</li> </ul>

	低床)寻找潜在供应商
项目目标	<p>◆ 必填项,一般是指项目实施最为直接的目标</p> <p>通过采购安装布置新餐桌餐凳,改善就餐环境容纳更多学生同时就餐,减轻旧损餐桌椅带来的安全风险</p>
项目受益人	<ul style="list-style-type: none"> <li>乐安镇补莫小学 705 人</li> <li>委只洛乡联补小学 475 人</li> </ul>
项目活动	无
项目风险防控	<p><b>风险 1: 项目学校不予支持或者反对开展</b></p> <p>概率: 极低</p> <p>影响: 严重</p> <p>对策: 采购前,由湛铭军(百蹊 ID: 风纪)已经和学校做好充分的对接,确保学校对采购物资的需求和用途的了解并获得学校的支持。</p> <p><b>风险 2: 项目筹资不足,导致采购工作无法开展</b></p> <p>概率: 一般</p> <p>影响: 严重</p> <p>对策: 提前寻找潜在资助人进行宣传引导,适度降低桌椅数量或规格,降低资金需求。</p> <p><b>风险 3: 因疫情或交通影响,导致物资无法及时到校</b></p> <p>概率: 较大</p> <p>影响: 一般</p> <p>对策: 适当延期,延至交通和防疫条件满足继续开展。</p>

## 二、 项目执行团队

百蹊基金会简介	百蹊助学网成立于 2005 年 6 月,是由数位创始义工发起,在各地网友的支持下建立的纯民间公益网站。百蹊于 2013 年 3 月,正式注册为广东省百蹊教育基金会。
---------	--

	<p>百蹊是起源于草根的民间助学组织，从成立伊始就关注教育欠发达地区，通过实地调查和官方核实资料，充分利用互联网，发挥民众力量，聚焦欠发达地区的教育现状，对困难学生和教师给予适当资助，帮助当地改善教学生活环境，提高教学质量。</p> <p>百蹊在项目运营、组织执行方面均积累了丰富而成熟的经验，同时坚持组织的公益性和非盈利性质，做到公益项目操作以及财务公开透明，并接受社会各界的监督。经过长期的努力和务实的工作，得到广大资助人和爱心人士的支持与信任。</p> <p>百蹊于 2017 年被认定为慈善组织，并在 2017 年、2022 年连续两次被评为广东省 3A 等级基金会。百蹊在 2019-2021 连续三年获得 FTI 中基透明指数满分 A+ 评级。</p>		
姓名	单位	职务以及联系方式	本项目中的职能
湛铭军	百蹊基金会秘书处	专职项目干事 13809613800	学校对接人，协调资助人
黄力行	百蹊基金会实物组	实物组组长	项目负责人，项目执行
邓志玲	百蹊基金会财务组	财务组组长	财务监督

### 三、 信息公开规则以及募捐规则

信息公开规则	<ol style="list-style-type: none"> <li>项目实施后在官方网站、官方微信、互联网公益平台（若通过互联网公益平台发布）上进行项目进展信息披露。</li> <li>披露的内容包括：项目实施状态、项目名称与内容、项目实施方案以及实施时间、执行进度。</li> <li>当项目实施完成，应三个月内在官方网站以及官方微信上进行项目总结，总结的公开的信息有：项目名称与内容；募捐方案以及项目负责人的联系方式；项目预算与实际捐款明细（如资助人要求不公开，需对其信息做隐蔽处理）；已经使用的募得款物的用途，包括用于慈善项目和其他用途的支出情况；项目每项支出与相关票据；尚未使用的募得款物的使用计划；项目执行进度，按发生时间反馈；受助方的签收单与相关物资发放照片；项目实施中遇到的问题、困难及应对措施。</li> </ol>
--------	---

资金来源及募捐方式	该项目资金通过对外公开募捐。
汇款管理和监督	<p>1、百蹊教育基金会财务组将对项目资金进行内部监督，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况，每月财务情况可以浏览以下网址  <a href="http://www.baixi.org/caiwu/">(http://www.baixi.org/caiwu/)</a> 或者关注百蹊微信公众号（百蹊微信公众号：baixingo），大信会计师事务所每年会对基金会进行审计并出具审计报告  <a href="http://www.baixi.org/shenji/">(http://www.baixi.org/shenji/)</a>；</p> <p>2、百蹊教育基金会将在“百蹊助学”微信订阅号、百蹊论坛报告捐助进展和捐助款账目明细，账目应该包括收支情况说明；</p> <p>3、百蹊教育基金会有责任按规定期限保留凭证，并在项目总结后一年内随时可向资助人提供备查。</p>
捐赠票据	按照资金收入开具公益事业捐赠收据
余款管理	<p>1、若本项目筹集资金低于项目预算，或在项目执行时实际支出超出项目募集资金，将使用同类项目前期余款，或申请使用非限定性资金。</p> <p>2、本次募捐可能发生超募，超募资金将归入采购和运输费用。如项目实施中采购和运输费用超出预算，将使用超募资金。</p> <p>3、本次项目实施完成后，若采购和运输费（含超募资金）有节余，余款将用于后续非全额认捐的实物项目。</p>

#### 四、项目实施时间进度

序号	时间	项目执行计划
1	9月21日-9月30日	对接学校，提出物资需求（规格质量数量等要求）
2	10月1日-10月25日	物资询价，形成立项计划书，提交执委会立项
3	10月25日-11月10日	拟定合同与付款，执行采购，发运物资
4	11月10日-11月30日	接收、分配和使用物资，反馈使用照片和收据
6	12月1日-12月30日	项目总结，复盘项目经验和检讨问题与不足

#### 五、项目预算

该项目针对两个学校展开餐桌椅采购实施，具体预算如下：

序号	实施内容	单价预算	数量	金额	备注
1	乐安镇补莫小学	700.00	35	24500.00	占地面积 200cm*140cm*75cm 桌面面积 200cm*60cm
2	委只洛乡联补小学	700.00	35	24500.00	
3	项目运费	1000.00	1	1000.00	单价中已含部分运费，此处再预留一部分
4	小计	/	/	50,000.00	
5	执行费	/	/	5,000.00	上述预算的 10%，用于项目前期实地调查，项目后期跟踪以及百蹊基金会的日常运作管理费用等。
6	合计	/	/	55,000.00	为初步估算预算，实际费用按实际支出费用进行调整与确定

说明：执行费在项目完成后，在项目总结中对执行费用的使用公示，每年百蹊财务报告也将对此费用的使用情况进行总结和公示。

## 六、以往同类项目执行情况

暂无餐桌类项目。

## 七、 其它

询价备选厂家和物资信息:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		taobao.com						1688.com			大厂	大厂
2	参数规格（建议以不锈钢	远航钢木家具制造	红红钢木家具厂	苏州亮大钢木家具	西昌嘉缘厨具	星宇钢木家具厂	鑫峰钢木家具	四川省铁折金属制品有限公司	成都鑫达隆家具有限公司	成都市恒美复合材料制品有限公司	广东三朗家具有限公司	苏州光彩金属制品有限公司
5	地址							四川成都金牛高新技术产业园区兴	成都市武侯区鞋都南路139号9栋12	中国 四川 成都市温江区海峡两岸工	佛山市南海区九江镇下东村南华工业区23	江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路181
6	联系方式	15357194034	15050157357	15851662116	贺助国, 13198635208	15050157357	15262488164	电话: 86 028 13307818291	电话: 86 028 13307818291	电话: 86 028 13307818291	86517358 手机: 曾经理 18675751785	赵经理 15950058026
7	产品链接	<a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10</a>	<a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10</a>	<a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10</a>		<a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10</a>	<a href="https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10">https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6620527.tb.10</a>	<a href="https://detail.1688.com/offer/616376646434.html?spm=a2615.7">https://detail.1688.com/offer/616376646434.html?spm=a2615.7</a>	<a href="https://detail.1688.com/offer/576785097131.html?spm=a2615.7">https://detail.1688.com/offer/576785097131.html?spm=a2615.7</a>	<a href="https://detail.1688.com/offer/61250937697.html?spm=a2615.7">https://detail.1688.com/offer/61250937697.html?spm=a2615.7</a>	<a href="https://detail.1688.com/offer/74457449558.html?spm=a2615.7">https://detail.1688.com/offer/74457449558.html?spm=a2615.7</a>	<a href="https://detail.1688.com/offer/669383916518.html?spm=a2615.7">https://detail.1688.com/offer/669383916518.html?spm=a2615.7</a>
8	产品图片											
9	8人位价格	495	450	350		360	500	460	570	500	680-860	1050
10	8人位型号	8人侠分体式4条登	全套不锈钢, 双柱支架	8人不锈钢		8人位不锈钢桌面整套	8人位4个条登款	TT-blg	XDL-CZ			
11	整个长宽高	200*140*75	200*140*75	200*140*75		200*140*75		240*135*X	200*140*75	200*140*75		

意向物资款式:

