

## BXSW13059 四川省布拖县 6 所中心校

### 2013 年春季实物类项目总结

#### 一、总体情况

BXSW13059是四川布拖春季团体组实物项目，为团体的孩子们采购春季的衣服、鞋子和文具，并且得到了热心网友捐赠的袜子和笔袋。本项目自2013年4月15日出计划书，4月18日开始募捐，在57位热心资助人的爱心支持下，4月20日认捐结束，4月27日收到全部汇款。6月25日结束所有发放工作并提供反馈信息。8月20日项目反馈核实结束，项目总结完成。

时间节点	项目进度
4月23日	开始签订衣服、鞋子、文具的采购合同，开始陆续备货生产
5月13日	由网友捐赠的袜子和笔袋开始发货到成都进行转运
5月18日	衣服和鞋子生产完毕开始陆续发货到成都进行转运
6月6日	全部货物（衣服、雨鞋、文具、袜子、笔袋）到达布拖县
6月8日－15日	各学校陆续到县城领取物品并进行发放
6月25日	收到所有学校的反馈，发放完毕，并且发回了收条及发放照片

BXSW13059项目相关帖子地址：

计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17178>

进展贴：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17278>

（包含所有进度时间及学校反馈收条和照片）

## 二、费用结算：

BXSW13059实物项目总预算45650元，实际募集金额为46606.49元，实际发生费用44065.20元，项目结余3147.67元。

金额单位（元）	总金额	采购	运输	实施费
实际募集	46606.49			
项目预算	45650.00	39000.00	2500.00	4150.00
实际发生	43458.82	37717.20	2213.00	3528.62
占预算比	95%	96%	88%	85%
结余	3147.67			
结余细分	实际募集—项目 预算	采购和运输费预算余额		实施费预算 余额
	956.49	1569.8		621.38

根据项目计划书中余款的处理方式，BXSW13059项目的余款不再退还捐款人。按照基金会对项目余额用途的规定与相关会计准则规定，余款将如下安排：

采购和运输的余额1569.8元，和实际募集减项目预算的金额956.49元，将用于下一个非全额认捐的实物项目；

实施费的余额621.38元将由基金会安排用于基金会运营和行政成本等开支。

## 三、项目其它情况和问题

### a) 其它情况

1、关于笔袋。项目计划书发布和募捐开始后，有资助人向百蹊提出愿意向项目提供笔袋。百蹊随后与该资助人签订了笔袋的捐赠协议，接收了笔袋物资。在项目采购时未按照预算再采购笔袋，节省了一部分预算。但同时，由于笔袋的

资助人在东莞，物资在东莞接收，由东莞至成都的运费由项目开支，此部分为预算外开支。（原计划的笔袋在成都采购）总体上，以笔袋单项来说，节省的预算大于额外的开支。且该笔袋较原计划采购的质量好很多。

**2、关于实物操作的流程和制度。**本项目是根据按照基金会修订的流程和工作制度执行的第一个实物项目，对采购商、物流商的要求会正规一些，要求签订采购合同，提供正规发票等等，义工们在操作项目时还有些不熟悉，造成沟通成本增加，时间延误等，经过这一次的项目操作，流程更顺畅了，对以后的项目操作有实际的帮助。

**3、关于发票的快递费。**根据基金会财务制度要求，所有的费用要求正规发票，使各种发票的快递费用增加了，虽然数目不大，但是在以后的项目操作中尽量提前统筹，发票集中收集，节约物流费用。

#### **b) 问题**

**1、项目周期长。**本次项目前期的收集资料时，反复复核资料避免不出差错，后期的参与项目的人员交接时间等等原因，耽误了项目总体进度；力求在之后的团体实物项目中，做好开学前先准备、开学后立即收集资料、复核、提交，缩短项目的时间，让孩子们早点收到衣物和文具。

### **四、项目后续和其它**

本次项目至此已正常结束，本次项目物资发放，所有学校均未反馈有数量、质量、尺码等相关问题。百蹊已安排计划将在2013年10月对该项目进行实地复查，届时我们将为您发送本项目的复查报告。

**再次感谢各位资助人，祝您身体健康，万事如意！**

广东省百蹊教育基金会实物组

2013年8月22日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：[bxsw@baixi.org](mailto:bxsw@baixi.org)，资助人群：163557948】

【欢迎访问百蹊助学网站：<http://www.baixi.org/> 或 <http://www.baixi.org/bbs/>】

## 附

### 百蹊实物组下半年新项目计划

百蹊实物组联络邮箱: [bxsw@baixi.org](mailto:bxsw@baixi.org)

序号	项目名称	金额 (元)	募集时间	备注
1	四川布拖县包谷坪乡小学棉被项目	约1万	2013-8-23	为住校生提供棉被、床单、枕头等。
2	广东乐昌市6个中小学班级图书角项目 (135个班级)	约40万	2013年9月初	为乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角, 把图书送到孩子身边。
3	广东连州市5个小学班级图书角项目 (31个班级)	约8.5万	2013年9月初	
4	四川布拖县6个小学秋季实物项目	约6~7万	2013年9月下旬	为资助学生提供棉衣棉鞋和文具。
5	宁夏彭阳县交岔中学期刊征订项目	约2500	待定	

### 百蹊团体组下半年新项目计划

百蹊团体组联络邮箱: [bxtt@baixi.org](mailto:bxtt@baixi.org)

序号	项目名称	金额 (元)	募集时间	备注
1	四川布拖高中生奖励项目 (第六期, 人数待定)	约2.5万/学期	2013年9~10月	为新一期入学的特困高中生提供资助
2	四川布拖罗家坪乡女童班项目 (31名女童)	约2万/学期	2013年9~10月	因原资助人放弃资助, 重新寻找资助人。
3	彭阳三中高中团体项目第三期 (25人)	约2万/学期	2013年9~10月	因原资助人放弃资助, 重新寻找资助人。
4	彭阳三中高中团体项目第二期 (52人)	4.2万/学期	2013年9~10月	
5	彭阳一中高中团体项目第五期 (56人)	4.5万/学期	2013年9~10月	

### 百蹊联系方式

#### 百蹊办公室地址和联系人:

广东省东莞市南城宏伟路1号光大景湖时代花园6栋1层莞香花青少年服务中心303#

谭秋雄 (百蹊 ID: 阿雄, 专职工作人员), QQ: 172279095, 电话: 13380191660

莫丽红 (百蹊 ID: Molly, 专职工作人员), QQ: 33654652, 电话: 13902648614

#### 联络邮箱、值班 QQ、微博和微信:

百蹊教育基金会: [baixi@baixi.org](mailto:baixi@baixi.org)

百蹊助学值班 QQ: 550108870

百蹊微博: <http://weibo.com/baixingo>

百蹊微信号: baixingo