

## BXSW13060 四川省布拖县 6 所中心校

### 2013 年画纸彩笔项目总结

#### 一、总体情况

百蹊助学在布拖县6所中心校开展了资助膳食的小学女童班/盲点班类团体项目，这些学校中受资助的孩子主要是是低年级的小学生，文化程度不足以支持和资助人的通信联系，或者写作文一类的。百蹊希望通过这个项目的实施，为这些学校开展一堂绘画课提供物资基础，将孩子们心中美好的世界表达出来。

本项目发布后，在当日获得安先生（委托人 forevergo）的全额认捐，在5月6日收到全额资助款。5月8日完成采购，物资于6月初到达布拖，随后通知各学校领取。至6月底所有学校均已安排学生画画。百蹊随后开始回收画纸，至8月初画纸回收基本结束。

时间节点	项目进度
5月8日	物资采购完成
5月18日	物资与 BXSW13059项目物资一起发运
6月8日—15日	各学校陆续到县城领取物资并进行发放
6月25日	收到所有学校的反馈，发放完毕，并且发回了收条及发放照片
8月13日	百蹊东莞办公室收到4个学校的回收画纸

BXSW13060项目相关帖子地址：

计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17258>

进展贴：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17315>

画作展示贴：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17761>

## 二、费用结算：

BXSW13060实物项目总预算1128元，实际募集金额为1150元，实际发生费用874.12元，项目结余275.88元。

金额单位（元）	总金额	采购	运输	执行费
实际募集	1150			
项目预算	1128.00	725.00	300.00	103.00
实际发生	874.12	725.00	80.00	69.12
占预算比	77.5%	100%	26.67%	67.1%
结余	275.88			
结余细分	实际募集—项目 预算	采购和运输费预算余额		执行费预算 余额
	22.00	220.00		33.88

根据项目计划书中余款的处理方式，BXSW13060项目的余款不再退还捐款人。按照基金会对项目余额用途的规定与相关会计准则规定，余款将如下安排：

采购和运输的余额220元，和实际募集减项目预算的金额22元，将用于下一个非全额认捐的实物项目；

执行费的余额33.88元将由基金会安排用于基金会运营管理费用等开支。

## 三、项目其它情况和问题

### a) 其它情况

1、关于回收运费。本项目在实施时，与 BXSW13059项目协同运作。在画纸回收方面，原计划与本项目画作和 BXSW13059项目的物流发票和学校签收单

等一起回收寄往百蹊办公室。由于画纸进度较慢，其回收是单独进行。负责画纸回收的当地义工自愿承担此部份运费。

在百蹊办公室收到回作画作后，进行拍照上传。并将部分画作寄给项目负责人，由项目负责人统一整理后再寄给资助人。此部分运费与上部分运费金额类似，且报销手续较为繁琐，经手义工自愿承担此部分运费。

#### **b) 问题**

**1、项目周期长和回收不完整。**本次项目原计划与 **BXSW13059**项目协同运作，在采购完成后，未立即发货，而等2个项目物资到齐后再一同发货，以便学校一次性取走所有物资（学校往来县城很不方便），相对耽误了时间。在画作回收时，由于有学校方未按照约定的时间交回画纸，后反复询问并了解情况，主要在于学校和当地义工之间沟通交接存在问题。由于上述问题，只回收了4所学校共6个班级的画作，截止目前仍有2所学校共2个班的画作未回收。

**2、画作挑选和寄送问题。**本项目在认捐时，百蹊和资助人达成协议，在画作回收后，由本项目的资助人先行挑选画作并寄送。但实际画作回收后，由于百蹊内部沟通问题，在本项目资助人未挑选完成的情况下，通知了团体项目资助人，并在未得到本项目资助人同意下，已寄出了部分画纸。此问题是本项目实施的重大失误，在此向资助人安先生和委托人 **forevergo** 表示郑重道歉！

### **四、项目后续和其它**

本次项目至此已基本结束，百蹊已安排计划将在**2013年10月**对该项目进行实地复查，并将回收剩余2个学校的画作，届时我们将为您发送本项目的复查报告。

**再次感谢资助人安先生和委托人 forevergo，祝您身体健康，万事如意！**

广东省百蹊教育基金会实物组

2013年8月23日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：[bxsw@baixi.org](mailto:bxsw@baixi.org)，资助人群：163557948】

【欢迎访问百蹊助学网站：<http://www.baixi.org/> 或 <http://www.baixi.org/bbs/>】

## 附

### 百蹊实物组下半年新项目计划

百蹊实物组联络邮箱: [bxsw@baixi.org](mailto:bxsw@baixi.org)

序号	项目名称	金额 (元)	募集时间	备注
1	四川布拖县包谷坪乡小学棉被项目	约1万	2013-8-23	为住校生提供棉被、床单、枕头等。
2	广东乐昌市6个中小学班级图书角项目 (135个班级)	约40万	2013年9月初	为乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角, 把图书送到孩子身边。
3	广东连州市5个小学班级图书角项目 (31个班级)	约8.5万	2013年9月初	
4	四川布拖县6个小学秋季实物项目	约6~7万	2013年9月下旬	为资助学生提供棉衣棉鞋和文具。
5	宁夏彭阳县交岔中学期刊征订项目	约2500	待定	

### 百蹊团体组下半年新项目计划

百蹊团体组联络邮箱: [bxtt@baixi.org](mailto:bxtt@baixi.org)

序号	项目名称	金额 (元)	募集时间	备注
1	四川布拖高中生奖励项目 (第六期, 人数待定)	约2.5万/学期	2013年9~10月	为新一期入学的特困高中生提供资助
2	四川布拖罗家坪乡女童班项目 (31名女童)	约2万/学期	2013年9~10月	因原资助人放弃资助, 重新寻找资助人。
3	彭阳三中高中团体项目第三期 (25人)	约2万/学期	2013年9~10月	因原资助人放弃资助, 重新寻找资助人。
4	彭阳三中高中团体项目第二期 (52人)	4.2万/学期	2013年9~10月	
5	彭阳一中高中团体项目第五期 (56人)	4.5万/学期	2013年9~10月	

### 百蹊联系方式

#### 百蹊办公室地址和联系人:

广东省东莞市南城宏伟路1号光大景湖时代花园6栋1层莞香花青少年服务中心303#

谭秋雄 (百蹊 ID: 阿雄, 专职工作人员), QQ: 172279095, 电话: 13380191660

莫丽红 (百蹊 ID: Molly, 专职工作人员), QQ: 33654652, 电话: 13902648614

#### 联络邮箱、值班 QQ、微博和微信:

百蹊教育基金会: [baixi@baixi.org](mailto:baixi@baixi.org)

百蹊助学值班 QQ: 550108870

百蹊微博: <http://weibo.com/baixingo>

百蹊微信号: baixingo