

BXSW14067 2014 四川省布拖县乌依及美撒乡中心校

学生宿舍棉被项目总结

一、项目概况

“BXSW14067 2014 四川省布拖县乌依及美撒乡中心校学生宿舍棉被项目”旨在为四川省布拖县乌依乡及美撒乡中心校住校生购置棉被、床单、被套、枕芯及枕套等床上用品，让孩子们顺利度过寒冷季节，保障身体健康。

本项目于 2014 年 9 月 19 日发布 [计划书](#) 开始募捐，9 月 22 日认捐结束。计划募捐 14630 元，在 21 位热心资助人的爱心支持下，实际募集资助款总额 20014 元，超募 5384 元。详情请参见下页《资金收入流水表和统计表》。

二、项目执行情况

| 日期 | 项目执行进度 |
|------------|---------------------------|
| 2014-9-25 | 与厂家签订购销合同 |
| 2014-9-29 | 百蹊支付生产定金 |
| 2014-10-10 | 床上用品生产完成，发货至成都，物流为德邦。 |
| 2014-10-13 | 货物到达成都，由凉山邮运快运有限公司承运至布拖县。 |
| 2014-10-19 | 货物到达布拖 |

全部货物于 2014 年 10 月 19 日到达四川省布拖县教育局，后通知校方到县城领取物资，详情可参见 [项目执行进度帖](#)。

三、费用结算

1、资金预算

| 类别 | 数量 | 人数 | 预算单价 (元) | 预算总额 (元) | 备注 |
|----------|-----|-----|-------------|-------------|---|
| 棉被 | 100 | 100 | 55 | 5500 | 规格为 1.8m*2m，重 5 斤，填充物为真空棉。每个学校 50 条。 |
| 四件套 | 100 | 100 | 43 | 4300 | 包括被套*1、床单*1、枕套*2，每个学校 50 套。部分学生需两个人挤一张床，所以枕芯枕套数量比棉被多。 |
| 枕芯 | 200 | 200 | 10 | 2000 | 填充物为真空棉。每个学校 100 个。部分学生需两个人挤一张床，所以枕芯枕套数量比棉被多。 |
| 采购费用预算合计 | | | | 11800 | |
| 运输预算 | / | / | / | 1500 | 参考历史项目金额，以实际发生为准。 |
| 项目实施费 | / | / | / | 1330 | 按采购金额及运输费用总和的 10% 计算，用于项目调查、实施、复查及百蹊基金会运营费用。 |
| 总预算 | | | | 14630 | |

[illegible]

3、资金使用情况

1) 汇总表:

| | 采购 (元) | 物流 (元) | 实施费 (元) | 合计 (元) | 超募资金 (元) |
|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 项目预算 | 11800 | 1500 | 1330 | 14630 | 5384 |
| 实际发生 | 11900 | 2650 | 329.23 | 14879.23 | |
| 实际/预算 | 100.85% | 176.67% | 24.75% | 101.7% | |
| 结余 | -100 | -1150 | 1000.77 | -249.23 | 5134.77 |

2) 明细表:

| 类别 | 预算金额 (元) | 实采项目 | 实采单价 (元) | 数量 | 实采金额 (元) | 实采-预算 差额 (元) |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------|
| 棉被 | 5500 | 棉被 | 55 | 100 | 5500 | 0 |
| 四件套 | 4300 | 四件套 | 43 | 100 | 4300 | 0 |
| 枕芯 | 2000 | 枕芯 | 10.5 | 200 | 2100 | 100 |
| 预算采购费用小计 (元)：11800 | | | 实际采购费用小计 (元)：11900 | | | 100 |
| 运费 | 1500 | 江苏南通-四川成都 | / | / | 1850 | / |
| | | 四川成都-四川布拖 | / | / | 800 | / |
| | | 小计 | | | 2650 | 1150 |
| 采购及运输费用预算总计 (元)：13300 | | | 实际采购及运输费用总计 (元)：14550 | | | 1250 |
| 项目 实施费 | 1330 | 2014.9 全职工作人员 业务活动成本分摊费 | 263.37 | / | / | / |
| | | 2014.10 全职工作人员 业务活动成本分摊费 | 251.96 | / | / | / |
| | | 实施费小计 (元) | 515.33 | / | / | / |
| 项目实施费用预算总计 (元)：1330 | | | 实际实施费用支出总计 (元)：515.33 | | | -814.67 |
| 项目总预算 (元)：14630 | | | 项目实际使用资金 (元)：15065.33 | | | |
| 项目实际募集资金 (元)：20014 | | | 项目总结余 (元)：4948.67 | | | |

本项目余款共计 4948.67 元, 根据项目计划书中约定的处理方式, 不再退还给资助人, 余款暂存至百蹊教育基金会实物项目资料科目。其中采购及运输费用超出预算 1250 元, 该笔费用从超募资金 (5384 元) 中支出, 超募资金余额 4134 元将用于下一个非全额认捐的实物项目。实施费余额 814.67 元将用于基金会运营等行政开支。

4、票据

项目执行过程中产生的采购及运输票据：

1) 棉被等床上用品生产费用：11900 元

江苏省南通市国家税务局通用机打发票

江苏省南通市 发票联

开票日期：2014-10-28 08420924 00001510282505

发票代码 132061380530 发票号码 08420924

购货单位名称 广东省百蹊教育基金会 购货单位地址 购货单位电话

品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注

床上用品 批 1 11900 11900.00

大写金额 壹万壹仟玖佰元整

收款单位名称 南通约克城纺织品有限公司 收款单位地址 南通开发区景兴路288号 收款单位电话 15996535535

税务登记代码 320601085021555 开户银行 中国建设银行股份有限公司 银行账号 3306018440605302933

收款人 复核人 开票人 袁丹丹

第一联 发票联 (购货单位付款凭证) (手开无效)

2) 江苏南通至四川成都运输费用：1850 元（因票据较多，详见附件 1）

3) 四川成都至布拖县运输费用：800 元

四川省公路运输货票

四川省直属 发票联

发票代码 151011221005 发票号码 00696866

2014 年 10 月 14 日填制

托运单位 凉山州运快运有限公司 付款单位 广东省百蹊教育基金会 车属单位

装货地点 成都 卸货地点 布拖 发货单位 详细地址 电话

计费里程 公里 收货单位 详细地址 电话

| 货物名称 | 包装 | 件数 | 实际重量 (吨) | 计费运输量 | | | 每公里运价 | 运费金额 | 其他收费 | | 小计 |
|------|----|----|----------|-------|-----|----|--------|------|------|----|-----|
| | | | | 吨 | 吨公里 | 等级 | | | 费率 | 金额 | |
| 棉被 | | 5 | 4m³ | | | | 200/m³ | 800 | | | 800 |
| 蜡笔 | | 2 | | | | | 20/件 | 40 | | | 40 |
| 卡纸 | | 1 | | | | | 10/件 | 10 | | | 10 |

运杂费金额合计 (大写) 肆 万 捌 仟 捌 佰 伍 拾 元 角 分 850

备注：

单位 (盖章有效)： 经办人：

成都市汽车运输总公司 财务专用章

说明：和棉被同时从成都发货至布拖的物资还包括其他实物项目购置的蜡笔、纸等物品，此两项运输费用 50 元不计入本项目内。

四、 学校反馈

1、 乌依乡中心校



乌依乡中心校棉被使用反馈

Date

收 条

今收到广东省百蹊教育基金会棉被芯
10条、四件套(1被套、1床单、2枕套)50套、枕
芯100个。

收物单位: 阿克苏地区乌依乡中心校

收物人: 比布子明
13981588152

2014年10月20日

乌依乡中心校棉被收据

2、美撒乡中心校



美撒乡中心校棉被使用反馈

收据.

今收到 陈春石教育基金会捐赠的.

被褥50条. 四件套(1被套. 1床单. 2枕套)

50套. 枕芯100个. 特此为据!

美撒乡中心校
2014.10.20

美撒乡中心校棉被收据

五、 存在的问题分析

1、运输费用超出预算 1150 元，原因分析如下：

去年实施的“BXSW13062 2013 四川布拖包谷坪乡中心校学生宿舍棉被项目”物流方分别为远大物流和金师傅货运（详情请参见 [项目进展帖](#)），此两家物流公司报价相对便宜，但难以开具正式发票，只能出具货物托运凭单或到当地主管税务机关代开发票，因此导致财务结算困难，项目实施时间延长，增加行政成本。

故本次项目实施过程中，另外选择了两家物流合作公司，从江苏南通发货至四川成都，由德邦物流承运。从成都转运至布拖，由凉山邮运快运有限公司承运。除去货物数量增加等原因，运输成本较去年升高。而做项目预算时，参考了去年的物流价格，故导致运输费用超支，动用了部分超募资金。

2、解决问题的途径

从江苏南通发货至四川成都，应提前准备，反复询价比较，尽量选择符合要求的、性价比较高的物流公司。成都到布拖的物流公司相对较少，可委托布拖访查人员或当地义工实地调查了解，以提供尽可能多的选择，降低运输成本。

至此“BXSW14067 2014 四川省布拖县乌依及美撒乡中心校学生宿舍棉被项目”实施结束，再次感谢各位关注、转发、点赞、认捐的朋友，期望通过资助人、热心网友、义工的共同努力，把叔叔阿姨和哥哥姐姐的心意化为实实在在的帮助，用爱意陪伴他们抵御严寒，用爱心为他们筑起冬日暖阳。让我们一起见证每一个普通人的力量，见证不同初衷的善意结出的果实。未来期待您与百蹊同行。

布拖地区 7 所乡中心校正在进行秋季实物项目募捐，为孩子们购置棉衣、棉鞋、文具等物资，请点击[项目计划书](#)了解详情。你我的一个小行动，温暖的不只是一个冬天。

项目负责义工：Doris
百蹊教育基金会实物组
2014-11-20

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org。】

【欢迎加入实物项目资助人QQ群】163557948

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】<http://www.baixi.org>

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 weibo.com/baixingo

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 [baixingo](#)

百蹊微信公众号 扫一扫就行：

