

TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目

总结报告

一、项目说明

百蹊班级图书角通过在乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边，让课外图书和乡村学生亲密接触，让乡村学生可以直接阅读，以发挥图书的最大效益。TSJ006 图书角项目在 2014 年 7 月份开始启动，是百蹊开展的第六个班级图书角项目。

本项目捐助宁夏彭阳县红河乡初级中学共 14 个图书角。明细如下：

学校	图书角数量 (个)	书柜 (个)	书籍 (册)	管理手册 (本)	标示牌 (块)
宁夏彭阳县红河乡初级中学	14	14	2100	14	14
合计：	14	14	2100	14	14

注：因学校在百蹊募捐时间中班级发生变化，计划原定捐赠学校班级图书角为 15 个，最终实际捐助图书角数量为：14 个。

项目计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19073>

二、项目完成进程

- 1、2013 年 9 月 30 日，由百蹊义工前往学校进行调查。2014 年 1 月 2 日，在论坛上提交调查报告。
- 2、2014 年 6 月 24 日，完成项目计划书并提交执委会审批。
- 3、2014 年 7 月 9 日，执委会审批通过，并在论坛上发布募捐。
- 4、2014 年 9 月 2 日，新学期开学，跟学校确认班级变化情况，学校班级数减少，由原来的 15 个班减少为 14 个班，相应地修正募捐总预算。
- 5、2014 年 10 月 22 日，与红河乡初级中学签订并收到协议书。
- 6、2014 年 10 月 28 日，募捐完成，总共募捐到的金额为 54428.70 元。
- 7、2014 年 10 月 30 日，与书商联系，确定图书订购，签订协议书，开始备书。
- 8、2014 年 11 月 23 日，图书准备完成，百蹊义工与专职人员前往图书供应地进行图书的验货。
- 9、2014 年 11 月 28 日，联系帆高物流公司去进行图书和书柜的提货，接着发往学校。
- 10、2014 年 12 月 9 日，项目负责义工联系学校，确认 8 号学校收到了图书和书柜。
- 11、2014 年 12 月 18 日，学校开出收到各项物资的图书角捐赠收据；2014 年 12 月 22 日，收到学校反馈回来的图书角照片。

实施进展记录帖：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19405&extra=page%3D1>

三、项目捐赠明细

项目募捐从 2014 年 7 月 10 日开始，截至 2014 年 10 月 28 日募集结束，共收到 23 笔捐款，捐款总额：[54428.70 元](#)。

TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目捐款明细				
名称	时间	姓名	金额（元）	途径
	2014. 7. 14	任剑	¥ 500. 00	支付宝

宁夏彭阳县红河县初级中学班级图书角	2014. 7. 17	尹杰麟	¥ 500. 00	银行账户
	2014. 7. 27	陶峰	¥ 350. 00	银行账户
	2014. 7. 29	彭露洁	¥ 449. 00	支付宝
	2014. 8. 6	陈欢	¥ 200. 00	支付宝
	2014. 8. 8	温建瑞	¥ 500. 00	支付宝
	2014. 8. 14	余贞祥	¥ 100. 00	支付宝
	2014. 8. 27	罗浩、杨霞	¥ 3, 385. 60	支付宝
	2014. 8. 27	肖小姐、林中空地 Lichtung 先生	¥ 22, 222. 00	银行账户
	2014. 8. 27	李淑芬	¥ 288. 50	银行账户
	2014. 9. 4	杨旭伟	¥ 500. 00	支付宝
	2014. 9. 11	华南理工大学 96 届 3+2 班	¥ 3, 385. 60	银行账户
	2014. 9. 10	奥城家具厂	¥ 7, 448. 00	银行账户
	2014. 9. 19	刘宇杰	¥ 300. 00	银行账户
	2014. 9. 19	黄争艳	¥ 3, 000. 00	银行账户
	2014. 9. 23	韩达荣	¥ 300. 00	银行账户
	2014. 9. 24	邱一洲	¥ 200. 00	银行账户
	2014. 9. 25	冯志晖	¥ 1, 000. 00	银行账户
	2014. 9. 28	张素芳	¥ 2, 000. 00	银行账户
	2014. 9. 28	陈韵仪、唐道	¥ 2, 000. 00	支付宝
	2014. 10. 13	张迪（代章雨捐）	¥ 1, 000. 00	银行账户
	2014. 10. 23	王凯	¥ 300. 00	银行账户
	2014. 10. 27	黄争艳	¥ 4, 500. 00	银行账户
		合计	¥ 54,428.70	

四、项目直接支出明细

序号	项目支出	金额	时间	备注
1	图书	¥ 32, 433. 86	2014-11-25	按合同分三次付款，总金额为 32433. 86 元。
2	6 个书柜	¥ 2, 880. 00	2014-10-20	TSJ006 和 007 的书柜统一制作
3	8 个书柜	¥ 3, 840. 00	2014-5-19	跟 TSJ004 项目一起做的
4	标示牌	¥ 252. 00	2014-11-25	14 块，单价为 18 元。
5	管理手册	¥ 89. 60	2014-7-17	统一制作 500 本

6	6 个书柜运费	¥80.00	2014-11-13	其中 6 个书柜放在铁人处的运费
7	快递费用	¥29.00	2014-12-18	标示牌、图书合同
8	书柜和图书运费	¥3,027.00	2014-12-18	把所有书柜和图书发送从东莞到学校的物流费用
9	图书验货路费	¥93.00	2014-12-18	1 人：心宁
	总计：	¥42,724.46		

注：

1、项目计划总额：52138.24 元，实际募款 54428.70 元，超募 2290.46 元。用于项目直接支出 49688.86 元，实际项目直接支出 42724.46 元，结余 6964.40 元。其余项目执行费用的使用状况将在项目结束后（跟踪三年）提交的财务报告中列支。

2、余款处理。根据计划书规定，暂存至百蹊基金会图书角项目资料科目，用于后续与学校开展读书活动的费用支出。

五、项目实施总结

1、项目募捐时间长。从项目发布至项目实施完成将近半年的时间，主要的原因在于没有拓宽募捐渠道，造成迟迟没有完成预算的金额，造成项目实施的拖延。

2、实施过程顺利。此次的图书角项目实施，本次项目的实施有我们的项目负责义工@xiaopluto@杨 0 的跟踪与监督，还有学校的支持与配合，使得项目能够顺利地实施。

六、项目后续跟踪

这是项目实施后的第一次项目总结，根据规定百蹊将会跟踪图书角项目三年。项目实施三年后，百蹊负责完成最终的项目总结报告以及效果评估。跟踪三年期间，每年会进行班级图书角项目的实地复查，完成复查报告提交给资助人。

感谢每一位认捐的网友、资助人以及义工，因为你们的每一点一滴的帮助，才能让这个班级图书角项目能够顺利地实施，让这些乡村小学的孩子们能够读到更多的图书，在读书明理的路上一步步地向前走。

TSJ009 江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目目前正在进行募捐，请点击[项目计划书](#)了解详情。【让我们一起见证每一个普通人的力量，见证不同初衷的善意结出的果实。】未来期待您与百蹊继续同行！

百蹊教育基金会实物组

2015 年 1 月 30 日

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊班级图书角工作邮箱：bxtsj@baixi.org】

【欢迎加入班级图书角项目资助人 QQ 群】72977829

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】<http://www.baixi.org>

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 <http://weibo.com/baixingo>

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo

百蹊微信公众号，扫一扫就行：

