

## BXSW14068 四川布拖 2014 秋季实物项目-进度和费用明细表

项目名称:	BXSW14068 2013 秋季四川布拖项目			预算采购金额:	¥136000.00
计划募款金额:	¥157300.00			预算运输费:	¥7000.00
募款开始时间:	2014.10.20	募款结束时间:	2014.12.2	预算项目实施费:	¥14300.00

项目名称	预算金额	开始日期	完成日期	实际采购金额	运费		其它费用	实际费用	备注
棉衣	73008	2014.10.28	2014.11.26	73008	1643（深圳-成都）	960(成都-布拖)	280（搬运费）+51 元快递费	75611	
棉鞋	54948	2014.11.16	2014.11.17	44434		1200（成都-布拖）		53546.6	
文具和书包（铅笔,三角尺,橡皮,卷笔刀）	7441.6	2014.11.28	2014.11.29	7441.6		140（成都-布拖）			
笔袋	0			0					由前义工石头捐助
量脚器	76	2014.10.11	2014.10.11	76				76	由双双义工捐助
身高贴	35.52			35.52				35.52	
运费预算	7000							4274	
项目实施费	14300							14300	用于项目执行，调查，复查等工作费用及百蹊基金会运营费用。
项目计划合计金额：	157300							实际产生费用合计：	147843.12
项目余额：	9456.88								

金额单位（元）	采购	运输	实施费	项目总金额
预算	136000	7000	14300	157300
实际支出	124995.12	4274	11405.9	140675.02
支出占预算比	92%	61%	80%	89%
实际募集	150723.3			
节余细分	采购和运输费节余（采运费 预算－实际支出）		实施费节余（实施费预算－实际 支出）	超募资金（实际募集-项目预算）
节余金额	13730.88		2894.1	-6576.7
节余合计	10048.28			