

TSJ008 广东省连州市大路边镇东大小学班级图书角项目

总结报告

一、项目说明

百蹊班级图书角通过在乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边，让课外图书和乡村学生亲密接触，让乡村学生可以直接阅读，以发挥图书的最大效益。2014年12月11日，根据连州团委提供的学校名单，百蹊工作人员前往广东连州大路边镇，完成对东大小学的实地访查工作。调查人员结束访查回来提交调查报告，提交职能组审核，讨论决定发布募捐建立东大小学班级图书角项目。

本项目计划捐助广东省连州市大路边镇东大小学建立班级图书角，共7个图书角。

明细如下：

学校	图书角数量 (个)	书柜 (个)	书籍 (册)	管理手册 (本)	标示牌 (块)
东大小学	7	7	1050	7	7
合计：	7	7	1050	7	7

项目计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19864&extra=page%3D1>

二、项目完成进程

- 1、2014年12月11日，根据连州团委提供的学校名单，百蹊工作人员前往广东连州大路边镇，完成对东大小学的实地访查工作。
- 2、2014年12月16日，调查人员于论坛上提交调查报告和调查原始资料。
- 3、2015年1月5日，提交职能组审核立项，通过后发布募捐，编号为TSJ008，名称为广东省连州市大路边镇东大小学班级图书角项目。
- 4、截至2015年1月6日募集结束，共收到25笔捐款，捐款总额：24807.50元。
- 5、2015年3月5日，与学校负责人联系，寄出关于图书角项目的捐赠协议书。
- 6、2015年3月6日，与书柜供应商合作，签订书柜订做合同。
- 7、2015年3月12日，收到学校寄回的图书角项目捐赠协议书。
- 8、2015年3月3日——3月17日，与图书供应商校对书单。
- 9、2015年3月17日，与图书供应商签订购书合同，寄出协议书，图书开始备货。
- 10、2015年3月18日，与书柜商联系确认进度；3月19日，反馈书柜已做好，准备安排物流公司到工厂提货发往学校。
- 11、2015年3月20日，物流发送书柜件；22日到达物流点，通知学校接收。
- 12、2015年3月26日，学校已把书柜拉回学校，准备安装。
- 13、2015年3月28日，安排物流公司到图书供应商处提货。
- 14、2015年3月31日，与东大小学校长电话联系确认，学校安排当天去把图书拉回学校；同时快递寄出班级图书角配套的管理手册和标识牌。
- 15、2015年4月3日，电话联系校长，确认已收到寄出的标识牌和管理手册。目前正在把图书和管理手册安放在图书角上。
- 16、2015年4月13日，收到学校回寄的图书角捐赠收据和反馈的图书角照片。

本项目所有图书角照片请查看实施进展记录帖：

三、项目捐赠明细

项目募捐从 2014 年 12 月 12 日开始,截至 2015 年 1 月 6 日募集结束,共收到 25 笔捐款,捐款总额:[24807.50 元](#)。

序号	认捐人	认捐金额	到账金额	到账日期	备注
1	陈旭希	450.00	450.00	2014.12.09	
2	邹志波	450.00	450.00	2014.12.09	
3	黄捷悦	430.00	430.00	2014.12.09	
4	张晓华	200.00	200.00	2014.12.09	
5	陈小敏	1000.00	1000.00	2014.12.09	
6	黎东胜	350.00	350.00	2014.12.09	
7	陈卉萦	860.00	860.00	2014.12.09	
8	翟满田	450.00	450.00	2014.12.09	
9	张楠和张驭雄	200.00	200.00	2014.12.09	
10	庄锦宗	430.00	430.00	2014.12.09	
11	黎燕洪	700.00	700.00	2014.12.09	
12	余杰锋	1350.00	1350.00	2014.12.09	
13	王沛锋	450.00	450.00	2014.12.10	
14	江春萍	9740.00	9740.00	2014.12.10	
15	黄国良	450.00	450.00	2014.12.10	
16	韩聪如	350.00	350.00	2014.12.11	
17	梁广安	450.00	450.00	2014.12.14	
18	冯志晖	1000.00	1000.00	2014.12.16	
19	广州明天助学基金会 (何健明)	1800.00	1800.00	2014.12.11	
20	熊伟宏	500.00	500.00	2014.12.19	
21	孙彦生	100.00	100.00	2014.12.23	
22	郑玉燕	1114.50	1114.50	2014.12.24	
23	罗桂云	1383.00	1383.00	2014.12.24	
24	周春花	300.00	300.00	2014.12.24	
25	陶峰	300.00	300.00	2014.11.30	
	总计:		24807.50		

四、项目直接支出明细

序号	项目支出	金额	时间	备注
1	图书	¥12,856.34	2015-3-25	同 TSJ009 项目图书一起采购付款，总额为 23876.06 元。按图书角个数分摊。
2	书柜	¥3,500.00	2015-3-11	7 个*500 元/个，同 TSJ009 项目一起
3	标示牌	¥126.00	2015-3-25	7 块*18 元/块
4	管理手册	¥44.80	2014-7-17	7 本*6.4 元/本
5	图书和书柜运费	¥581.33	2015-5-7	008 和 009 图书件数一共为 30 件，008:16 件，009:14 件，按件数平摊运费。
6	管理手册快递费	¥18.00	2015-5-7	
7	标示牌快递费	¥12.00	2015-5-7	
8	捐赠协议书快递费	¥12.00	2015-5-7	
	总计：	¥17,150.47		

注：

1、项目计划总额：21342.29 元，实际募款 24807.50 元，超募金额 3465.21 元。用于项目直接支出 22867.29 元，实际项目直接支出 17150.47 元，结余 5716.82 元。其余项目执行费用的使用状况将在项目结束后（跟踪三年）提交的财务报告中列支。

2、余款处理：根据计划书规定，暂存至百蹊基金会图书角项目资料科目，用于后续与学校开展读书活动的费用支出。

五、项目实施不足及改善

无。

六、项目后续跟踪

这是项目实施后的第一次项目总结，根据规定百蹊将会跟踪图书角项目三年。项目实施三年后，百蹊负责完成最终的项目总结报告以及效果评估。跟踪三年期间，每年会进行班级图书角项目的实地复查，完成复查报告提交给资助人。

感谢每一位认捐的网友、资助人以及义工，因为你们的每一点一滴的帮助，才能让这个班级图书角项目能够顺利地实施，让这些乡村小学的孩子们能够读到更多的图书，在读书明理的路上一步步地向前走。

【让我们一起见证每一个普通人的力量，见证不同初衷的善意结出的果实。】未来期待您与百蹊继续同行！

百蹊教育基金会实物组

2015 年 5 月 12 日

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊班级图书角工作邮箱：bxtsj@baixi.org】

【欢迎加入班级图书角项目资助人 QQ 群】72977829

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】<http://www.baixi.org>

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 <http://weibo.com/baixingo>

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo

百蹊微信公众号，扫一扫就行：

