

BXSW22111

2022 年四川布拖地区小学校校服项目 计划书

一、项目名称

BXSW22111 2022 年四川布拖地区小学校校服项目

二、项目目的

百蹊助学于 2007 年进入布拖地区开展助学活动，一直致力于协助当地教学的改善，通过实施教辅、衣服、棉衣棉被、防冻霜、康乃馨健康计划以及饮水条件改善项目等，切实有效地提升了当地学校的教育教学环境和管理水平，达到了为孩子们提供越来越好的学习环境、学习条件的目标，并为此初衷一直积极努力着。

布拖地处高原，构造运动剧烈，剥蚀严重，地层出露较多；河流深切，相对高差近 3400 米，加上地貌对气候影响，气温的垂直变化很大，由“一山有四季，十里不同天”可见一斑。布拖县境内高海拔地区多，平均气温在 10℃ 以下（即冬季）的时间每年近 200 天，在 22℃ 以上（即夏天）的时间则没有。大部分地区长冬无夏，气候寒冷，雨量充沛，干湿季明显，日照充足，无霜期短，灾害频繁。

2022 年四川布拖地区小学校校服项目计划的目的：

1、考虑到布拖地区的地理、气候条件恶劣，经济发展落后，学校物资匮乏的现实情况，本项目为满足寒冬天气下学生防寒保暖需要，希望为布拖地区 6 校学生订制一批冬季厚衣，为学生提供一定的御寒保障。

2、校服，无论在城市还是偏远山区，对学校的管理都起着至关重要的作用：校服都可以对学生起到内在约束的作用，一种象征的作用，一种潜移默化的培养作用；从推进学校工作来讲，学生统一着装对学校校园文化建设可以起到促进和辅助作用。

3、学生统一穿校服有利于对学生的教育和管理，有利于提升学生的自信心、朝气和树立良好的精神状态，有利于班级和学校教育教学活动的组织，培养学生的

团队精神；穿校服对学生有规范行为的功能。统一着装，一种身份特征标识。学生统一穿校服，利于规则意识、规范意识等集体道德意识的培养。

因此百蹊在过去 15 年布拖助学过程中，每年都把统一的校服作为重要的资助内容，通过资助贫困地区学生统一的校服，规范学校的学生管理，强化学校的整体形象，增强集体荣誉感。校服的实施在素质教育中起到了举足轻重的作用。



三、实施时间

2022 年 5 月—2022 年 12 月

四、项目实施团队

	项目实施团队	代表人	职务	电话/备注
项目发起人	乐安镇湿地小学	比曲友子	校长	13778662789
	乐安镇阿菲老达小学			归湿地小学管理
	拉果乡乌依小学	伍精聪	校长	13518429776
	拉果乡林川小学			由乌依小学管理
	委只洛乡联补小学	吉恩色伍	校长	18728977306
	乐安镇补莫小学	布点阿勒	校长	15181506860
	百蹊实物组	黄力行 (benbacon)	实物组组长	13867444544
项目执行	百蹊实物组	好多鱼 (陆晓灵)	实物组义工	15205106636
资金监督	百蹊财务组	邓志玲 (浅笑安然)	财务组组长	13622286697

五、项目背景

(一) 布拖简介

布拖县隶属于四川省凉山彝族自治州，位于凉山州东南部大凉山区，距州府西昌 114 公里，与昭觉、普格、宁南、金阳等县接壤，与云南省巧家县隔金沙江相望。布拖于 1955 年 3 月建县，目前辖 8 个镇、3 个乡、189 个行政村，总人口约 20 万人，有彝、汉、藏、回、苗等十多个民族，彝族占总人口数的 94%，是一个彝族聚居的高寒山区半农半牧县。全县地理可概括为“三个坝子四面坡、两条江河绕县过、九分高山一分沟、立体气候灾害多”。由于千山阻隔以及地理条件劣势，这里的经济、教育条件十分落后，教育教学的各项物资十分短缺。

(二) 百蹊教育基金会简介

百蹊教育基金会前身为百蹊助学网，成立于 2005 年 6 月 2 日，致力于贫困地

区的教育发展，至今已有 16 年发展历程。2013 年 3 月 28 日，正式注册为广东省百蹊教育基金会。2017 年，百蹊被认定为慈善组织，并被评为广东省 3A 等级基金会。百蹊连续三年（2019-2021）获得中基透明指数 FTI 满分。

百蹊于 2007 年 3 月开始在布拖县开展助学活动，和当地教育部门以及学校协作开展女童班、女子班、励志班等教育教学项目已有 15 年时间。百蹊一直积极协助当地学校提升教学环境和改善管理水平，在实施教辅、生活用品、衣服、棉衣棉被、防冻霜以及康乃馨健康计划等项目的过程中，也见证了布拖教育条件的进步和发展。在此期间参与相关项目的网友、义工撰写了很多访查笔记，您可从百蹊网站(<http://www.baixi.org/>)了解认识布拖，感受布拖的变化。

（三）项目情况简介

1. 乐安镇湿地小学

乐安镇湿地小学始建于 1958 年，位于布拖县东南部，距县城约 35 公里，原校名为布拖县乐安乡中心校，于 2021 年 6 月更名为布拖县乐安镇湿地小学，学校面朝美丽的四川省第二大湿地乐安湿地，背靠雄伟的布拖县第一高山阿布泽鲁山，学校现有 13 个班级，一至五年级各 2 个班，六年级 3 个班，在校学生 623 名，其中女生 326 名，寄宿制学生 245 名。







2. 乐安镇阿菲老达小学

乐安镇阿菲老达小学是乐安的一所村小学，校长也是乐安小学校长。

乐安镇阿菲老达小学位于乐安镇南边的阿布泽鲁山上，海拔 2800 米，占地面积 3848 平方米，建筑面积 1031 平方米，现有学生 106 名，女生 59 名，4 个班级，二年级 19 名，三年级 25 名，四年级 26 名，五年级 36 名，全寄宿管理。





3. 拉果乡乌依小学

乌依小学位于布拖县拉果乡，在布拖县城东南方向，距县城 40 公里，学校所在地海拔为 2470 米，学校现有 9 个教学班，在校学生 386 人，其中女生 215 人。



4. 拉果乡林川小学



林川小学位于布拖县拉果乡阿布洛哈村，阿布洛哈村彝语中意为“高山里的深谷”“人迹罕至的地方”，村庄坐落在距离布拖县城 60 公里的金沙江畔西溪河峡谷中，三面环山、一面临崖，2020 年 6 月 30 日阿布洛哈村正式通公路，这也是全国的最后一条通村公路。

阿布洛哈村现有村小一所——拉果乡林川小学，隶属乌依小学进行管理，目前该学校的教学管理由 5 名支教老师进行日常教学和管理。学校设有 2 个班，分别是一年级和四年级，其中一年级有 13 名学生，四年级 13 名学生，学生的年龄差异很大，最大的学生已经有 13、14 岁了。学校有 2 栋房子，1 个饭堂。目前有 2 个课室分两个班供日常上课，大部分学生住宿（阿布洛哈二组的学生大部分走读，孤儿和留守儿童住宿；一、三、四组因距离太远了，全部住宿）。



5. 委只洛乡联补小学

委只洛乡位于布拖县城以东 57 公里处，海拔 3200-3700 米，地处高寒山区，主要作物有玉米、马铃薯、荞麦、燕麦等。委只洛乡联补小学在海木村，目前占地 13340 平方米，建筑面积 3600 多平方米，学生 479 人，25 位教师。



6. 乐安镇补莫小学

乐安镇补莫小学位于布拖县乐安湿地湖畔，原来的补莫乡乡政府对面。乐安镇补莫小学是原来的补莫乡中心校，由于撤乡建镇补莫乡和乐安乡合并，因此更名为乐安镇补莫小学。乐安镇补莫小学现服务 4 个村庄，17 个小组、1009 户、3920 人。在校学生 797 人，16 个教学班。



六、项目募捐计划

1、 预计资助内容及单价

序号	学校名称	在校人数/人	单价/元	预算金额/元
1	乐安镇湿地小学	623	120	74,760
2	乐安镇阿菲老达小学	106	120	12,720
3	拉果乡乌依小学	386	120	46,320
4	拉果乡林川小学	26	120	3,120
5	委只洛乡联补小学	479	120	57,480
6	乐安镇补莫小学	797	120	95,640
	合计	2417		290,040

服装款式：厚运动服

衣服规格：上衣面料风衣复合布，里料 210 夹棉；

裤子面料风衣复合布，里料 100%纯棉针织布。



2、项目总预算

分项名称	金额(元)	备注
采购预算	290,040	按照每套单价 120 元，共 2417 套，略大于采购询价，以实际发生为准
运输预算	1,700	采购包邮到布拖县城，县城至学校部分费用由项目承担
项目实施费	29,174	按采购预算和运输预算总和的 10%，用于项目执行、调查、复查及百蹊基金会运营费用。 如通过灵山慈善基金会作为公募方进行公开募捐，1.5%为灵山慈善基金会将收取管理费。
总预算	320,914	

七、募集方式和捐赠账户

1. 面向公众公开募捐为主，探索互联网募捐的新方式，立项通过后：
 - A、通过灵山慈善基金会作为公募方，在腾讯公益平台上线筹款。
 - B、同时尝试在支付宝以及百度等互联网的筹款模式。
2. 寻找线下意向资助人为辅，定向物色有意向的资助人
 - A、银行账户名称：广东省百蹊教育基金会
开户行：中国建设银行东莞市分行宏图路支行
账号：4400 1770 0550 5905 0602
建议汇款时增加附言或备注，如“2022 布拖校服项目”。
 - B、支付宝账号名：广东省百蹊教育基金会
账号：baixi@baixi.org
建议汇款时增加附言或备注，如“2022 布拖校服项目”。
3. 使用常年募捐余款或者部分月捐非限定性费用
4. 筹款周期：贯穿 2022 年整年；动态实施筹够 1-2 所学校的款项就实施 1-2 所学校。

八、汇款管理和监督

- 1、请根据上述捐赠账户信息进行汇款，**请勿相信基金会账户信息变更、被冻结，要求临时存入安全账户等虚假信息；**
- 2、百蹊教育基金会财务组将对项目资金进行内部监督，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况，每月财务情况可以浏览以下网址（<http://www.baixi.org/caiwu/>）或者关注百蹊微信公众号（百蹊微信公众号：baixingo），大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所每年会对基金会进行审计并出具审计报告（<http://www.baixi.org/shenji/>）；
- 3、百蹊教育基金会将在“百蹊助学”微信订阅号、百蹊论坛报告捐助进展和捐助款账目明细，账目应该包括收支情况说明；
- 4、百蹊教育基金会有责任按规定期限保留凭证，并在项目总结后一年内随时可向资助人提供备查；
- 5、接受匿名捐助，发起人、监督人、项目责任方有责任保护匿名者的隐私。

九、项目落实及后续复查

1、本次项目为定向学校的项目资助，将根据资金募集情况，募集够一个学校的资金就先执行一个学校。

2、项目完成后将在百蹊教育基金会官网、微信公众号以及腾讯公益等平台发布项目进展以及总结报告。

3、百蹊教育基金会将在一年内组织人员对项目进行复查，网友和项目资助人可参与复查，百蹊将在论坛公开复查结果，在百蹊官网、微信公众号以及腾讯公益等平台发布项目发布复查报告。

十、余款使用和管理

为确保项目顺利执行，百蹊将严格按照实事求是的原则制定募捐金额，但在实际执行过程中，无可避免会产生一些不可准确预估的偏差。为此，我们将按照以下原则进行处理：

A、若本项目筹集资金少于项目预算，或在项目执行时实际支出超出项目募集资金情况发生，百蹊基金会将依次使用同类项目前期余款或使用非限定性资金补充。

B、本次项目在实施完成后，若项目有节余，百蹊基金会承诺在不超过 12 个月内，将余款用于后续非全额认捐的其它公益项目（同类项目优先）。

十一、认捐注意事项

1、直接通过银行、支付宝、微信等向广东省百蹊教育基金会对该项目进行捐赠。百蹊为资助人开具捐赠收据（见下图，可在下一年用于税前收入抵扣），直接以短信的方式发资助人募捐时留下的手机以及电子邮箱地址，百蹊会在次月将电子收据发送到您的邮箱中。

广东省公益事业捐赠统一票据（电子）

票据代码: 44056 票据号码: 00001
 交款人统一社会信用代码: 51440300 校验码: NhS
 交款人: 开票日期: 2020-08-20

项目编号	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
99920020	公益捐赠	元	1	22474.94	22,474.94	

金额合计（大写）贰万贰仟肆佰柒拾肆元玖角肆分 (小写) 22,474.94

其他信息: TSJ18047江西上犹两所学校班级图书角项目

收款单位（章）: 广东省百蹊教育基金会 复核人: 钟露飞 收款人: 谢芳

2、通过腾讯公益平台或者支付宝平台的捐赠，灵山慈善基金会作为该项目的公募支持方和善款接收方，由对方开具合法可用于税前抵扣的公益事业捐赠收据。

公益事业捐赠统一票据
 UNIFIED INVOICE OF DONATION FOR PUBLIC WELFARE

苏财 320000 00140635
 捐赠人: 2020年 12月 08日 No 00140635
 Donor Y M D

捐赠项目 For purpose	实物（外币）种类 Material objects (Currency)	数量 Amount	金额 Total amount
慈善捐赠	RMB	1.0	2100.00

金额合计（小写）In Figures 2100.00
 金额合计（大写）In Words 贰仟壹佰元整

接受单位（盖章）: 无锡灵山慈善基金会 复核人: 罗丹旒 开票人: 李晓雯
 Receiver's Seal Verified by Handling Person

感谢您对公益事业的支持! Thank you for support of public welfare!

（个人和企业如何操作公益性捐赠税前扣除，请参考百蹊助学微信号文章 [《个税捐赠抵减，你办理了吗？》](#)）

- 2、如果您认捐意味着您接受本计划书的所有条款；
- 3、我们会对认捐人个人资料保密，并保证仅用于百蹊与资助人的联络；
- 4、实际采购的价格可能会与本计划书中的价格稍有差异；
- 5、如果您未按照认捐程序操作，直接向基金会账户捐款：

(1) 如您在捐款时未提供联系信息，您可能无法收到项目总结和复查报告

(2) 如您在本项目募集资金期捐款，且未说明用途，您的捐款将被认为是对百蹊基金会的捐款，将被视为基金会的非限定捐款，由基金会用于本项目或其他项

目实施费用及基金会运营费用。

(3) 如您在捐款时指定用途，百蹊将根据您指定用途进行处置；如无法按照指定用途处置的，百蹊将于您协商；如既无法按照指定用途处置又无法取得联系，将按照上一条进行处置。

十二、项目信息披露

1. 项目实施后在官方网站、官方微信、腾讯公益上进行项目进展信息披露。
2. 披露的内容包括：项目实施状态、项目名称与内容、项目实施方案以及实施时间、募捐情况、执行进度。以上信息应每月至少更新一次。
3. 当项目实施完成，应三个月内在官方网站以及官方微信上进行项目总结，总结的公开的信息有：项目名称与内容；募捐方案以及项目负责人的联系方式；项目预算与实际捐款明细（如资助人要求不公开，需对其信息做隐蔽处理）；已经使用的募得款物的用途，包括用于慈善项目和其他用途的支出情况；项目每项支出与相关票据；尚未使用的募得款物的使用计划；项目执行进度，按发生时间反馈；受助方的签收单与相关物资发放照片；项目实施中遇到的问题、困难及应对措施。

十三、其他

百蹊教育基金会的运作程序和制度建设仍在逐渐完善中。实物项目的原始资料，在项目立项、询价、采购、生产和运输的期间，有可能会发生变动（例如已发生过学生辍学、学校未及时发放物资、学校将物资发放给项目范围外的学生）等意外情况，百蹊将向学校了解这些意外情况的处置，保留向学校追索相关物资的权利，并会在项目总结里向资助人报告。请您认捐前事先考虑到这种可能存在的风险。

计划书起草：实物组 陆晓灵

百蹊教育基金会实物组

2022-5-8

如您对百蹊基金会、本项目、本计划书有疑问、意见和建议，您可在关注“百蹊助学”微信订阅号后，进入“活动和客服”—“联系客服”提出。

附：近 2 年布拖地区实物类项目情况介绍：

BXSW22114 四川布拖 2022 春季小学整校教辅项目（实施中）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73122>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73123>（项目进展）

BXSW21113 【绘.出梦想】四川布拖 2021 秋初中绘画项目（实施中）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=72756>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=72757>（项目进展）

BXSW21112 2021 年防冻霜项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=72510>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=72511>（项目进展）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=74057>（项目总结）

本项目资助人：克劳丽化妆品股份有限公司、上海中翊日化有限公司、美兰优品（宁波）电子商务有限公司、上海一非医药科技有限公司和 12 位资助人，本项目总金额：110896.36 元

BXSW21110 四川峨边 2021 年健康饮水项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71709>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71711>（项目进展）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73250>（项目总结）

本项目资助人：共 49 位资助人，本项目总金额：10077.37 元

BXSW21109 四川布拖 2021 秋小学整校教辅项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71589>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71686>（项目进展）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73321>（项目总结）

本项目资助人：共 962 位资助人，本项目总金额：46295.22 元

BXSW20108 四川布拖 2020 学生宿舍暖冬项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=70446>（计划书）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=70454>（项目进展）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71566>（项目总结）

本项目资助人：DemonKarry-王俊凯恶魔站和 70 位资助人，项目总金额：31156.74 元

BXSW20106 四川布拖 2020 年健康饮水项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=69725> (计划书)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=69724> (项目进展)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71772> (项目总结)

本项目资助人：张小宝等 89 位资助，本项目总金额：24322.3 元

BXSW200105「绘.出梦想」四川布拖地区绘画资助项目二期

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=68822> (计划书)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=68820> (项目进展)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71771> (项目总结)

本项目资助人：某某雯等 113 位资助，本项目总金额：12221.65 元

BXSW20104 四川省布拖县 2020 年美撒乡中心校校服项目

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=68812> (计划书)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=68878> (项目进展)

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=69308> (项目总结)

本项目资助人：叶先生人和 390 位资助，本项目总金额：47256 元