

BXSW13063 四川省布拖县 6 所中心校 2013 年秋季实物类项目

项目总结

一、总体情况:

BXSW13063 是四川布拖秋季团体组实物项目，为团体项目资助的孩子们采购冬季的棉衣、鞋子和文具，此次项目在以往的基础上增加了量脚尺和身高贴，并且得到了热心网友捐赠的笔袋。本项目自 2013 年 9 月 25 日出计划书，9 月 26 日开始募捐，在 59 位热心资助人的爱心支持下，11 月 2 日认捐结束，12 月 2 日收到全部汇款，汇款金额总合计：109900.00 元。项目进度和费用明细表请见下图表：

BXSW13063四川布拖2013秋季实物项目-进度和费用明细表

	项目名称:		BXSW13063 2013秋季四川布拖项目			预算采购金额:		¥96,300.00	
	计划募款金额:		¥109,780.00			预算运输费:		¥3,500.00	
	募款开始时间:		2013.9.25	募款结束时间:	2013.11.2	预算项目实施费:		¥9,980.00	
项目名称	预算金额	开始日期	完成日期	实际采购金额	运费		其它费用	实际费用	备注
棉衣	52107	2013.9.24	2013.10.21	52107	2047（深圳-成都）	910（成都-布拖）	80（搬运费）	55144	深圳市鑫利来服饰有限公司订做。
棉鞋	39108	2013.10.10	2013.10.31	34971		1050（成都-布拖）	300（搬运费）	41128.2	文具，鞋子同笔袋一起打包好发物流，鞋子31件，文具和笔袋8件。

文具和书包（铅笔，三角尺，橡皮，卷笔刀）	4772.2	2013.10.23	2013.10.31	4807.2					书包补买一个 35 元。（详见进度表中说明）
笔袋	0	2013.9.30	2013.10.9	0	270 （东莞-成都）此费用义工阿雄捐助。				义工石头捐助，实捐 790 个。
量脚器	150	2013.9.27	2013.10.7	240	35 （快递费）			275	
身高贴	150	2013.9.27	2013.10.7	102.41				102.41	
运费	3500			4422			0		
项目实施费	9980			9980				5533.99	用于项目执行，调查，复查等工作费用及百蹊基金会运营费用。
项目计划合计金额：	109780						实际产生费用合计：	102183.6	

BXSW13063 四川布拖 2013 秋季实物项目相关帖子地址：

计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17906> （包括计划书及募款情况）

进展贴：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17926> （包含进度及**发放和签收照片**）

二、费用结算：

BXSW13063 实物项目总预算 109780.00 元，实际募集金额为 109900.00 元，实际发生费用 102183.6 元，项目总节余 7716.4 元。

金额单位 (元)	采购	运输	实施费	项目总金额
预算	96300	3500	9980	109780
实际支出	92227.61	4422	5533.99	102183.6
支出占预算 比	96%	126%	55%	93%
实际募集	109900.00			
节余细分	采购和运输费节余（采运费 预算－实际支出）		实施费节余（实施费 预算－实际支出）	超募资金（实际募集-项目 预算）
节余金额	3150.39		4446.01	120.00
节余合计	7716.4			

根据项目计划书中余款处理的约定：

十、余款管理：

由于本次项目采用公开帐号进行募集，有可能发生超募情况。超募资金将归入采购和运输费用。如项目实施中采购和运输费用超出预算，将动用超募资金。

本次项目在实施完成后，若采购和运输费（含超募资金）有节余，余款不再退还资助人，将用于后续非全额认捐的实物项目；

若项目实施费有节余，余款不再退还资助人，将由基金会安排用于基金会的运营、行政成本等开支。

本次项目采购和运输费合计共节余 3150.39 元，及募捐超出金额：120.00 元，这两笔余款将用于后续非全额认捐的实物项目。初步计划用于四川布拖 2014 年春季实物项目。

项目实施费共节余 4446.01 元，这笔余款将用于基金会的运营、行政成本等开支。

三、项目情况和问题说明：

1、情况说明：

1、**关于笔袋。**本次项目的笔袋继续由前义工石头大哥（百蹊 ID:Stone）无偿捐赠。笔袋在预算时已列入项目需求，预算金额为0元。由于笔袋在东莞接受捐赠，原计划将笔袋运输费列入项目开支中，后因负责笔袋的专职工作人员阿雄坚持，此笔费用由阿雄个人赞助。

2、**关于收据：**百蹊已为每个项目资助人（留下电子邮件地址）发送 EMAIL，寄送公益事业捐赠专用收据照片，如下图。如您仍未收到照片 EMAIL，请联系百蹊实物组，百蹊可以补寄照片。

在捐赠时曾留言需要纸质收据的，目前已全部寄出。如您当时未留言需要纸质收据，您仍可在捐赠后6个月内联系百蹊实物组(bxsw@baixi.org)，告知您的姓名、捐赠帐户信息，开收据抬头，收件人姓名，地址，联系电话

信息，百蹊将可以补寄给您。超过捐赠时间6个月后，仍提出补寄收据的，百蹊将以顺丰速递**到付邮费**形式寄送给您，请您谅解。

公益事业捐赠专用收据

Tied Invoice of Donation for Public Welfare
广东省
财政部监制

GY03620381

捐赠人(单位):

Donor

2013 年 10 月 22 日
Y M D

捐赠项目 Donation Item	单位 Unit	规格/支票号码 Specification / Check No.	数量 Quantity	货币种类 Currency	单价 Unit Price	金额 Amount
BSXW B003 四川开江县2013年科考实物类项目	元			人民币		300.00
支票/现金或实物 Check / Cash or Material						
金 额 合 计		拾 万 肆 仟 叁 佰 元 二 角 分				¥: 300.00
Total Amount (in words)						

接受单位: 盖章
Receiver seal

复核人: 莫玉红
Verified by

开票人: 刘红梅
Handling Person

广东省财政厅印制
Printed by Guangdong Provincial Finance Bureau

第二联 收 据

3. 关于量脚器和身高贴：百蹊布拖实物项目的衣服和鞋子，由于学校方生活条件，老师责任心和能力等原因，一直饱受学校和老师提供的的数据不准确困扰，每学期学校都能提供若干个光脚长 25—27cm（相当于 40—44 码）的小学女生脚长数据。每次都需要义工核对检查，反复要求学校重新丈量，每个新学期问题依旧。为了缓解此问题，减轻相关义工的工作量，提高项目执行的效率和效果，本项目中，实物组在项目需求中增加采购量脚器和身高贴，在国庆布拖访查时，由访查义工和网友亲自丈量学生的身高脚长，直接获取第一手数据。今后身高脚长均将采取这一模式获取。

4. 关于人数变更说明：项目资助总人数由**787**人就更为**788**人。变更情况由实地调查的队员带回，情况如下：

（1）美撒乡中心校上报项目资助名单中有**2**人在访查时发现已辍学，因此该校资助人数减少**2**人。

（2）包谷坪乡中心校上报有**2**人已辍学，但访查时发现学生又回校上课，因此该校资助人数增加**2**人。

（3）乌依乡中心校在访查时发现有一在校学生未在原上报名单中，因此该校资助人数增加**1**人。因此项目合计人数增加**1**人，共**788**人。

由于人数变更，导致按人数采购的物资也产生相应变化。棉衣数量是根据初次上报的**787**人下单定做的，项目人数增加**1**人后，由负责棉衣部分的实物组义工歪宝个人出资补做一件寄送至布拖。鞋子、文具、笔袋、书包是在布拖访查结束后采购和运输的，均按照**788**人采购，费用直接计入项目中。

2、问题说明：

1、物流票据困难说明。布拖地区偏远，交通较不便，货运价格较为昂贵。本次从成都到布拖合作的货运公司（个体户），价格比邮政或从西昌中转的正规物流公司便宜很多，但其不能直接开具正规发票，需到当地主管税务机关代开发票，相关手续和流程较为困难和麻烦。本项目实物主要工作在**2013**年**12**月已完成，但因布拖物流方的收据和发票事宜，此部分的费用直至**2014**年**1**月底才最终明确，并与**2**月份结算。因此本项目总结报告较以往都产生的晚。并且由于延迟开票增加了一定的行政实施成本。百蹊实物组将在今后实物项目实施过程中，继续寻找信用好、价格便宜、能开具正规发票的物流合作方。

2、物流费用超预算说明。本项目物流费预算3500元，实际物流费支出4422元，超支26%。本项目的物流预算是以2013年春季布拖项目实际物流费用为基础进行估算，春季项目资助学生在392名，其中的衣服为运动服，总物流费为2213元，百蹊秋季项目按此1.5倍，即3500元进行预算。实际由于资助学生数量增加近一倍（788人），而且秋季的棉衣体积和重量超过春季的1倍不只，仅棉衣一项，从深圳到成都的运费从春季的398元，增长为2048元。尽管百蹊在其它物流费用方面做了综合统筹，并且有专职工作人员赞助笔袋的运费，但最终物流费用仍超出预算922元，超支26%。百蹊实物组未来将采取更多措施，科学合理的制定项目预算，继续严格控制项目的各项费用支出。

四、项目后续和其它

本次项目至此已正常结束，本次项目物资发放，所有学校均未反馈有数量、质量、尺码等相关问题。百蹊已安排计划将在2014年对该项目进行实地复查，届时我们将为您发送本项目的复查报告。

再次感谢各位资助人，祝您身体健康，万事如意！

广东省百蹊教育基金会实物组

2014年3月8日

【如您对本项目实施情况、项目总结有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org，实物项目资助人 QQ 群：163557948】

【欢迎访问百蹊助学网站：<http://www.baixi.org/> 或 <http://www.baixi.org/bbs/>】

百蹊联系方式：

百蹊办公室地址和联系人：

广东省东莞市莞城区东纵大道地王广场商务中心（2号门进）八楼 82A

谭秋雄，QQ: 172279095，电话：13380191660

莫丽红，QQ: 33654652，电话：13902648614

联络邮箱、值班 QQ、微博和微信：

百蹊教育基金会：baixi@baixi.org

百蹊助学值班 QQ: 550108870

百蹊微博：<http://weibo.com/baixingo>

百蹊微信号：baixingo

百蹊实物组 2014 年新项目初步计划

序号	项目名称	金额（元）	募集时间	备注
1	广东乐昌市6个中小学班级图书角项目（135个班级）	缺口8万元	2013年9月开始实施	为乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边。请点击查看 计划书 。
2	四川布拖县小学画纸彩笔、试卷项目	约2~3千	2014年3月中旬	为6所学校已资助学生提供水彩笔、画纸进行一堂图画课，并计划回收一张画纸；为1所学校提供试卷。
3	四川布拖县小学棉被项目	约2~3万	2014年3月中旬	为2—3所调查学校的住校生提供棉被、床单、枕头等。
4	四川布拖县6所小学春季实物项目	约6~7万	2014年3月中旬	为资助学生提供运动服、运动鞋等。
5	四川布拖县6—7所小学秋季实物项目	约10~12万	2013年9月下旬	为资助学生提供棉衣棉鞋和文具。
6	其它图书角项目	约30万	待定	为乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边。

如您以以上项目感兴趣敬请留意百蹊网站、论坛、QQ 群和微信消息。或者请您发送意向和联系方式至实物组联络邮箱 bxsw@baixi.org，百蹊将在项目募捐时及时联系通知您。