

四川省布拖县 2014 年秋季实物类项目 BXS14068—项目总结

一、总体情况：

BXS14068 是四川布拖秋季团体组实物项目，为团体项目资助的孩子们采购冬季的棉衣、鞋子和文具，此次项目增加了 1 个新学校乐安中心校，并且得到了热心网友捐赠的笔袋。本项目自 2014 年 10 月 15 日出计划书，10 月 20 日开始募捐，于 2014 年 12 月 2 日募集完成，共有 112 名资助人热心认捐，募集金额 150723.3 元。按照计划书约定，多余资金将用于后续实物项目。在此，感谢各位热心资助人！

项目进度和费用明细表请见下图表：

BXS14068 四川布拖 2014 年秋季实物项目-进度和费用明细表

	项目名称:		BXS W14068 2013 秋季四川布拖项目			预算采购金额:		¥136000.00	
	计划募款金额:		¥157300.00			预算运输费:		¥7000.00	
	募款开始时间:		2014.10.20	募款结束时间:	2014.12.2	预算项目实施费:		¥14300.00	
项目名称	预算金额	开始日期	完成日期	实际采购金额	运费		其它费用	实际费用	备注
棉衣	73008	2014.10.28	2014.11.26	73008	1643（深圳-成都）	960(成都-布拖)	280（搬运费） +51 元快递费	75611	
棉鞋	54948	2014.11.16	2014.11.17	44434		1200（成都-布拖）		53546.6	

文具和书包 (铅笔, 三角尺, 橡皮, 卷笔刀)	7441.6	2014.11.28	2014.11.29	7441.6		140 (成都-布拖)			
笔袋	0			0					由前义工石头捐助
量脚器	76	2014.10.11	2014.10.11	76				76	由双双义工捐助
身高贴	35.52			35.52				35.52	
运费预算	7000							4274	
项目实施费	14300							14300	用于项目执行, 调查, 复查等工作费用及百蹊基金会运营费用。
项目计划合计金额:	157300						实际产生费用合计:	147843.12	
项目余额:	9456.88								

BXSW14068 四川布拖 2014 秋季实物项目相关帖子地址:

计划书: <http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19389> (包括计划书及募款情况)

进展贴: <http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19739&extra=page%3D1> (包含进度及发放和签收照片)

二、费用结算:

BXSW14068 实物项目总预算 157300.00 元，实际募集金额为 150723.3 元，实际发生费用 140675.02 元，项目总节余 10048.28 元。

金额单位（元）	采购	运输	实施费	项目总金额
预算	136000	7000	14300	157300
实际支出	124995.12	4274	11405.9	140675.02
支出占预算比	92%	61%	80%	89%
实际募集	150723.3			
节余细分	采购和运输费节余（采购和运输费预算—实际支出）	实施费节余（实施费预算—实际支出）		超募资金（实际募集—项目预算）
节余金额	13730.88	2894.1		-6576.7
节余合计	10048.28			

根据项目计划书中余款处理的约定：

十、余款管理：

由于本次项目采用公开帐号进行募集，有可能发生超募情况。超募资金将归入采购和运输费用。如项目实施中采购和运输费用超出预算，将动用超募资金。

本次项目在实施完成后，若采购和运输费（含超募资金）有节余，余款不再退还资助人，将用于后续非全额认捐的实物项目；

若项目实施费有节余，余款不再退还资助人，将由基金会安排用于基金会的运营、行政成本等开支。

本次项目采购和运输费（含超募资金）合计共节余 10048.28 元，这两笔余款不再退还资助人，将用于后续非全额认捐的实物项目。初步计划用于四川布拖 2015 年春季实物项目。

因项目实施费主要用于基金会的日常运营、项目复查等开支，因此实施费的使用情况将在基金会年度总结中统一呈现。

三、项目情况和问题说明：

1、情况说明：

1、**关于笔袋。**本次项目的笔袋继续由前义工石头大哥（百蹊 ID:Stone）无偿捐赠。笔袋在预算时已列入项目需求，预算金额为0元，其发货运费由组长双双捐助。

2、**关于收据：**百蹊将为每个项目资助人（留下电子邮件地址）发送 EMAIL，寄送公益事业捐赠专用收据照片，如下图。在捐赠时曾留言需要纸质收据的，目前已全部寄出。如您当时未留言需要纸质收据，您仍可在捐赠后6个月内联系百蹊实物组(bxsw@baixi.org)，告知您的姓名、捐赠帐户信息，开收据抬头，收件人姓名，地址，

联系电话信息，百蹊将可以补寄给您。超过捐赠时间6个月后，仍提出补寄收据的，百蹊将以顺丰速递到付邮费形式寄送给您，请您谅解。

公益事业捐赠专用收据
Tied Invoice of Donation for Public Welfare
广东省 财政厅监制

GY03620381
2013 年 10 月 22 日
Y M D

捐赠人(单位): [REDACTED]
Donor

捐赠项目 Donation Item	单位 Unit	规格/支票号码 Specification / Check No.	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
BXSW B003 四川省布拖县2013年秋李实物类项目	元				300.00
金额合计 Total Amount (in words)					¥: 300.00

百蹊教育基金会
441980065122818
接受单位(盖章)
Receiver seal

发票专用章
复核人: 莫丽红
Verified by

开票人: 刘红梅
Handling Person

广东省财政厅印制
Printed by Guangdong Provincial Finance Bureau

第二联 收据

3. 关于量脚器和身高贴：为本次新增加的乐安中心校购买，身高贴及量角器由组长双双购买并捐助。

2、问题说明：此次项目实施虽然比去年晚了些，还好运行的比较顺利，都赶在12月前把相关物资发到布拖。后期需在时间上抓点紧。

四、项目后续和其它

本次项目至此已正常结束，本次项目物资发放，所有学校均未反馈有数量、质量、尺码等相关问题。百蹊已安排计划将在2015年对该项目进行实地复查，届时我们将为您发送本项目的复查报告。

再次感谢各位资助人，祝您身体健康，万事如意！

广东省百蹊教育基金会实物组

2015年2月14日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org，实物项目资助人 QQ 群：163557948】

【欢迎访问百蹊助学网站：<http://www.baixi.org/> 或 <http://www.baixi.org/bbs/>】

百蹊联系方式：

百蹊办公室地址和联系人：

地址：广东省东莞市东城区东纵路 2 号地王广场商务中心 8 楼 82A

电话：0769-23010602

莫丽红（百蹊 ID: Molly，专职工作人员），QQ: 33654652 ，电话：13902648614

联络邮箱、值班 QQ、微博和微信：

百蹊教育基金会：baixi@baixi.org

百蹊助学值班 QQ: 550108870

百蹊微博：<http://weibo.com/baixingo>

百蹊微信号：baixingo

