

TSJ009 江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学班级图书角项目

总结报告

一、项目说明

百蹊班级图书角通过在乡村学校的每个班级都建立一个标准化配置的图书角，把图书送到孩子身边，让课外图书和乡村学生亲密接触，让乡村学生可以直接阅读，以发挥图书的最大效益。2014年4月30日，百蹊志愿者前往江西上犹五指峰乡，完成对黄沙坑小学的实地访查工作。调查人员结束访查回来提交调查报告，提交职能组审核，讨论决定发布募捐建立黄沙坑小学班级图书角项目。

本项目计划捐助江西省赣州市上犹县五指峰乡黄沙坑小学建立班级图书角，共6个图书角。

明细如下：

学校	图书角数量 (个)	书柜 (个)	书籍 (册)	管理手册 (本)	标示牌 (块)
黄沙坑小学	6	6	900	6	6
合计：	6	6	900	6	6

项目计划书：<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19871&extra=page%3D1>

二、项目完成进程

- 1、2014年4月30日，百蹊志愿者前往江西上犹，完成对五指峰乡黄沙坑小学的实地访查工作。
- 2、2014年5月12日，调查人员于论坛上提交调查报告和调查原始资料。
- 3、2015年1月9日，提交职能组审核立项，通过后发布募捐，编号为TSJ009，名称为江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学班级图书角项目。
- 4、2015年3月5日，与学校负责人联系，寄出关于图书角项目的捐赠协议书。
- 5、2015年3月6日，与书柜供应商合作，签订书柜订做合同。本批书柜订做同TSJ008项目的书柜一起制作。
- 6、2015年3月16日，收到学校寄回的图书角项目捐赠协议书。
- 7、2015年3月3日——3月17日，与图书供应商校对书单。
- 8、2015年3月17日，与图书供应商签订购书合同，寄出协议书，图书开始备货。
- 9、2015年3月18日，与书柜商联系确认进度；3月19日，反馈书柜已做好，准备安排物流公司到工厂提货发往学校。
- 10、2015年3月20日，物流发送书柜件；22日到达物流点，通知学校接收。
- 11、2015年3月26日，学校已把书柜拉回，正在组装放置教室。
- 12、2015年3月28日，安排物流公司到图书供应商处提货。
- 13、2015年4月2日，携同东莞市第三人民法院一行到黄沙坑小学实施图书角。

本项目所有图书角照片请查看实施进展记录帖：

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=20000>

三、项目捐赠明细

项目募捐从2015年1月10日开始，截至2015年3月3日募集结束，共收到6笔捐款，捐款总额：[19700元](#)。

序号	认捐人	认捐金额	到账金额	到账日期	备注
1	刘宇杰	300.00	300.00	2015.1.8	
2	邵晓燕	100.00	100.00	2015.1.19	
3	李清华	600.00	600.00	2015.2.10	
4	浅笑安然	400.00	400.00	2015.2.13	
5	刘宇杰	300.00	300.00	2015.2.21	
6	东莞第三人民法院	18000.00	18000.00	2015.3.3	
		总计:	19700.00		

四、项目直接支出明细

序号	项目支出	金额	时间	备注
1	图书	¥11,019.72	2015-3-25	同 TSJ008 项目图书一起采购付款, 总额为 23876.06 元。按图书角个数分摊。
2	书柜	¥3,000.00	2015-3-11	6 个*500 元/个, 同 TSJ009 项目一起
3	标示牌	¥108.00	2015-3-25	6 块*18 元/块
4	管理手册	¥38.40	2014-7-17	6 本*6.4 元/本
5	图书和书柜运费	¥421.67	2015-5-7	
6	管理手册快递费	/	/	无, 实地实施带去
7	标示牌快递费	/	/	无, 实地实施带去
8	捐赠协议书快递费	¥21.00	2015-5-7	
	总计:	¥14,608.79		

注:

1、项目计划总额: 18400.90 元, 超募金额 1299.10 元。用于项目直接支出 18027.19 元, 实际项目直接支出 14608.79 元, 结余 3418.40 元。其余项目执行费用的使用状况将在项目结束后(跟踪三年)提交的财务报告中列支。

2、余款处理: 根据计划书规定, 暂存至百蹊基金会图书角项目资料科目, 用于后续与学校开展读书活动的费用支出。

五、项目实施不足及改善

无。

六、项目后续跟踪

这是项目实施后的第一次项目总结，根据规定百蹊将会跟踪图书角项目三年。项目实施三年后，百蹊负责完成最终的项目总结报告以及效果评估。跟踪三年期间，每年会进行班级图书角项目的实地复查，完成复查报告提交给资助人。

本次图书角项目主要由东莞市第三人民法院以及五位爱心网友、义工募捐资金，特别感谢东莞市第三人民法院对山区孩子的关心和对山区学校的支持，感谢每一位认捐的企业、网友、资助人以及义工。因为你们的每一点每一滴的帮助，才能让这个班级图书角项目能够顺利地实施，让这些乡村小学的孩子们能够读到更多的图书，在读书明理的路上一步步地向前走。

【让我们一起见证每一个普通人的力量，见证不同初衷的善意结出的果实。】未来期待您与百蹊继续同行！

百蹊教育基金会实物组

2015年5月12日

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊班级图书角工作邮箱：bxtsj@baixi.org】

【欢迎加入班级图书角项目资助人QQ群】72977829

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】<http://www.baixi.org>

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 <http://weibo.com/baixingo>

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo

百蹊微信公众号，扫一扫就行：



图书角活动实施照片：





















