
BXSW13060四川省布拖县 6所中心校

2013年画纸彩笔项目总结

一、总体情况

百蹊助学在布拖县6所中心校开展了资助膳食的小学女童班/盲点班类团体

项目，这些学校中受资助的孩子主要是是低年级的小学生，文化程度不足以支持

和资助人的通信联系，或者写作文一类的。百蹊希望通过这个项目的实施，为这

些学校开展一堂绘画课提供物资基础，将孩子们心中美好的世界表达出来。

本项目发布后，在当日获得安先生（委托人 forevergo）的全额认捐，在5

月6日收到全额资助款。5月8日完成采购，物资于6月初到达布拖，随后通知各学

校领取。至6月底所有学校均己安排学生画画。百蹊随后开始回收画纸，至8月初

画纸回收基本结束。

时间节点 项目进度

5月8日 物资采购完成

5月18日 物资与 BXSW13059项目物资一起发运

6月8日－15日 各学校陆续到县城领取物资并进行发放

6月25日 收到所有学校的反馈，发放完毕，并且发回了收条及发放照片

8月13日 百蹊东莞办公室收到4个学校的回收画纸

BXSW13060项目相关帖子地址：

计划书：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17258

进展贴：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17315

画作展示贴：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17761

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17258
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17315
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17761


二、费用结算：

BXSW13060实物项目总预算1128元，实际募集金额为1150元，实际发

生费用874.12元，项目结余275.88元。

金额单位（元） 总金额 采购 运输 执行费

实际募集 1150

项目预算 1128.00 725.00 300.00 103.00

实际发生 874.12 725.00 80.00 69.12

占预算比 77.5% 100% 26.67% 67.1%

结余 275.88

结余细分

实际募集－项目

预算
采购和运输费预算余额

执行费预算

余额

22.00 220.00 33.88

根据项目计划书中余款的处理方式，BXSW13060项目的余款不再退还捐款

人。按照基金会对项目余额用途的规定与相关会计准则规定，余款将如下安排：

采购和运输的余额220元，和实际募集减项目预算的金额22元，将用于下一

个非全额认捐的实物项目；

执行费的余额33.88元将由基金会安排用于基金会运营管理费用等开支。

三、项目其它情况和问题

a) 其它情况

1、关于回收运费。本项目在实施时，与 BXSW13059项目协同运作。在画

纸回收方面，原计划与本项目画作和 BXSW13059项目的物流发票和学校签收单



等一起回收寄往百蹊办公室。由于画纸进度较慢，其回收是单独进行。负责画纸

回收的当地义工自愿承担此部份运费。

在百蹊办公室收到回作画作后，进行拍照上传。并将部分画作寄给项目负责

人，由项目负责人统一整理后再寄给资助人。此部分运费与上部分运费金额类似，

且报销手续较为繁琐，经手义工自愿承担此部分运费。

b) 问题

1、项目周期长和回收不完整。本次项目原计划与 BXSW13059项目协同运

作，在采购完成后，未立即发货，而等2个项目物资到齐后再一同发货，以便学

校一次性取走所有物资（学校往来县城很不方便），相对担误了时间。在画作回

收时，由于有学校方未按照约定的时间交回画纸，后反复询问并了解情况，主要

在于学校和当地义工之间沟通交接存在问题。由于上述问题，只回收了4个学校

共6个班级的画作，截止目前仍有2个学校共2个班的画作未回收。

2、画作挑选和寄送问题。本项目在认捐时，百蹊和资助人达成约定，在画

作回收后，由本项目的资助人先行挑选画作并寄送。但实际画作回收后，由于百

蹊内部沟通问题，在本项目资助人未挑选完成的情况下，通知了团体项目资助人，

并在未得到本项目资助人同意下，己寄出了部分画纸。此问题是本项目实施的重

大失误，在此向资助人安先生和委托人 forevergo表示郑重道歉！

四、项目后续和其它

本次项目至此已基本结束，百蹊已安排计划将在2013年10月对该项目进

行实地复查，并将回收剩余2个学校的画作，届时我们将为您发送本项目的复查

报告。

再次感谢资助人安先生和委托人 forevergo，祝您身体健康，万事如意！

广东省百蹊教育基金会实物组

2013年8月23日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org，资助人群：163557948】
【欢迎访问百蹊助学网站：http://www.baixi.org/ 或 http://www.baixi.org/bbs/】

mailto:bxsw@baixi.org
http://www.baixi.org/
http://www.baixi.org/bbs/


附

百蹊实物组下半年新项目计划 百蹊实物组联络邮箱：bxsw@baixi.org

序号 项目名称 金额（元） 募集时间 备注

1
四川布拖县包谷坪乡小学棉

被项目
约1万 2013-8-23

为住校生提供棉被、床

单、枕头等。

2
广东乐昌市6个中小学班级图
书角项目（135个班级）

约40万 2013年9月初
为乡村学校的每个班级

都建立一个标准化配置

的图书角，把图书送到

孩子身边。
3

广东连州市5个小学班级图书
角项目（31个班级）

约8.5万 2013年9月初

4
四川布拖县6个小学秋季实物
项目

约6~7万 2013年9月下旬
为资助学生提供棉衣棉

鞋和文具。

5
宁夏彭阳县交岔中学期刊征

订项目
约2500 待定

百蹊团体组下半年新项目计划 百蹊团体组联络邮箱：bxtt@baixi.org

序号 项目名称 金额（元） 募集时间 备注

1
四川布拖高中生奖励项目

（第六期，人数待定）

约2.5万/学
期

2013年9~10月
为新一期入学的特困高

中生提供资助

2
四川布拖罗家坪乡女童班项

目（31名女童）
约2万/学
期

2013年9~10月
因原资助人放弃资助，

重新寻找资助人。

3
彭阳三中高中团体项目第三

期（25人）
约2万/学期 2013年9~10月

因原资助人放弃资助，

重新寻找资助人。
4

彭阳三中高中团体项目第二

期（52人）
4.2万/学期 2013年9~10月

5
彭阳一中高中团体项目第五

期（56人）
4.5万/学期 2013年9~10月

百蹊联系方式

百蹊办公室地址和联系人：

广东省东莞市南城宏伟路1号光大景湖时代花园6栋1层莞香花青少年服务中心303#

谭秋雄（百蹊 ID：阿雄，专职工作人员），QQ：172279095 ，电话：13380191660

莫丽红（百蹊 ID：Molly，专职工作人员），QQ：33654652 ，电话：13902648614

联络邮箱、值班 QQ、微博和微信：

百蹊教育基金会：baixi@baixi.org 百蹊助学值班 QQ：550108870

百蹊微博：http://weibo.com/baixingo 百蹊微信号：baixingo

mailto:bxsw@baixi.org
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