
BXSW14064 四川省布拖县联补乡中心校

教学辅导资料项目总结

一、项目概况

百蹊从2011年与联补乡中心校开展助学合作。三年来，校方无论是校长还是

老师，都积极配合百蹊的各项工作要求，而且吉安校长和老师们都很正直淳朴，

重视教学，此次教学辅导资料项目就缘起于校长提出的实物需求。经过了解，布

拖县教育局每学期只提供教科书、期中和期末两次考试的试卷，除此之外就没有

其他的资料了。平时的考试学习资料特别缺乏，而且上面也没有给学校专门关于

学习资料方面的经费。所以即使学校有心改善教学质量，也无能为力。

“BXSW14064四川省布拖县联补乡中心校教学辅导资料项目”希望能够帮

助联补乡中心校的孩子们提高学习成绩，帮助学校加强学生学习管理，弥补学校

教学辅导资料严重缺乏的现状。

本项目于2014年3月24日发布计划书，3月24日开始认捐，3月31日项目募捐

结束。募捐结束后，仍有1位热心资助人继续爱心支持。截止4月15日，项目累

计有16位资助人汇款，共募集资金4170.7元。

二、项目执行情况

时间节点 项目进度

3月24日~25日 项目采购

4月2日 所有物资到达布拖

4月15日
学校取回教辅资料，拆包清点，发现无四年级语文包裹，无

1793.4元的发票。

4月22日 重新采购四年级语文25本。向卖家协商和补开1793.4元发票。

4月27日
重新采购的25本语文到达布拖，计划安排在51假期间由实地访

查的义工带去学校。

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18740&extra=page=1


4月27日
学校反馈找到原丢失的25本四年级语文，出具完整的签收单。

同时学校告知原己收到的550元发票丢失。

5月6日 百蹊义工和网友到访学校，复查项目情况。

5月7日
重新采购的22本语文由访查义工带给罗家坪小学，出具签收单。

向卖家协商和补开550元发票。

BXSW14064项目相关帖子地址：

计划书：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18740

复查报告：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18899

图一： 联补中心校物资签收单

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18740
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18899


图二： 罗家坪中心校物资签收单

三、费用结算

BXSW14064实物项目总预算3960元，实际募集金额为4170.7元，实际

发生费用3781.4元。

金额单位（元） 总金额 采购 运输 实施费

实际募集 4170.7

项目预算 3960 3500 100 360

实际发生 3781.4 3595.75 0 185.65

占预算比 95% 103% 0% 52%

结余

实际募集－项目

预算（超募）
采购和运输费预算余额

实施费预算余

额

210.7 4.25 174.35

根据项目计划书第十条余款管理的约定，BXSW14064项目的余款不再退还



资助人。按照基金会对项目余额用途的规定与相关会计准则，余款将如下安排：

采购和运输的余额4.25元，和实际募集减项目预算（超募）的金额210.7元，

将用于后续的非全额认捐的实物项目；

实施费的余额174.35元将由基金会安排用于基金会运营和行政成本等开支。

图三、四：京东第三方订单和发票，992元



图五、六、七：淘宝订单和卖家提供采购发票，650元



图八、九：天猫订单和卖家提供采购发票，1793.4元



图十、十一：天猫订单和卖家提供采购发票，160.35元

四、存在的问题

1、25本四年级语文丢失找回的前后情况。

经事后核实，项目物资由校长从布拖领取运回学校途中，校长因中途有事下

车，由司机将所有物资运到学校卸货。卸货时未做清点，将此25本四年级语文

遗留在车内。学校在后续发放时发现并反馈缺少物资，因查找原因需要一定时间，

且金额不大，为考虑让所有学生都可以用上物资，当时经讨论决定重新购买。后

经多方沟通和查找，确定是在运回途中遗失，再由校长和司机联系，找到了丢失

的包裹。重新购买的物资交由其它学校使用。

2、前后两次发票遗失的情况。

项目采购时，因考虑在一个月内会有义工去学校复查，为节省发票单独分开

邮寄费用，将发票连同物资一并寄到了学校。其中1793.4元发票，卖家确认己寄

送，学校清点未找到，项目义工无法考证发票的情况，后协调由卖家重开发票直



接寄基金会办公室。另有550元发票，学校发放物资时确认收到，等到找回丢失

物资后，学校重新写了签收单需要寄回时，学校告知未妥善保存己丢失，后协调

卖家重开发票直接寄基金会办公室。经此事情，百蹊今后涉及的相关票据单证，

都将要求由卖家或第三方直接寄回基金会办公室。

五、项目后续和其它

本次项目至此已正常结束。

在项目执行期间，百蹊已安排了相应的复查，并提交了复查报告。根据复查

报告反馈的意见，项目物资使用情况良好，达到了项目的初衷。

百蹊将在评估和讨论之后，考虑在下半年继续并适当扩大教辅资料项目的实

施学校范围，欢迎资助人继续关注和支持。

再次感谢各位资助人，祝您身体健康，万事如意！

百蹊教育基金会实物组

2014年6月10日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org，资助人群：163557948】
【欢迎访问百蹊基金会网站：http://www.baixi.org/ 或 http://www.baixi.org/bbs/】

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=18899
mailto:bxsw@baixi.org
http://www.baixi.org/
http://www.baixi.org/bbs/


附

百蹊实物组下半年新项目计划 百蹊实物组咨询/联络邮箱：bxsw@baixi.org

序号 项目名称 金额（元） 募集时间 备注

1 四川布拖县乌依乡小学棉被项目 约1万 2014-7月
为住校生提供棉被、床

单、枕头等。

2
宁夏彭阳县红河乡初级中心班级

图书角项目(15个图书角)
约5万 2014年7月

为乡村学校的每个班级

都建立一个标准化配置

的图书角，把图书送到

孩子身边。

3 广东连州新增三所学校图书角 约7万
时间待定

4 广东乳源五间学校图书角 约10万

5 四川布拖县小学秋季实物项目 约10万 2014年9月
为资助学生提供棉衣棉

鞋和文具。

6 四川布拖县小学教辅材料项目 约1－2万元 2014年9月初 与本项目性质类似

百蹊团体组下半年新项目计划 百蹊团体组咨询/联络邮箱：bxtt@baixi.org

序号 项目名称 金额（元） 募集时间 备注

1
四川布拖高中生奖励项目

（人数待定）
约2.5万/学期 2014年9~10月

为新一期入学的特困高

中生提供资助

2
四川布拖联补乡女童班新一期

项目（约80-100名女童）
约5-6万/学期 2014年9~10月

联补乡新教学楼宿舍楼

投入使用，可以容纳更

多孩子。

百蹊联系方式

百蹊办公室地址和联系人：

广东省东莞市东城区东纵路2号地王广场商务中心8楼82A 电话：0769-23010602

谭秋雄（百蹊 ID：阿雄，专职工作人员），QQ：172279095 ，电话：13380191660

莫丽红（百蹊 ID：Molly，专职工作人员），QQ：33654652 ，电话：13902648614

联络邮箱、值班 QQ、微博和微信：

百蹊教育基金会：baixi@baixi.org 百蹊值班 QQ：550108870

百蹊微博：http://weibo.com/baixingo 百蹊微信号：baixingo

mailto:bxsw@baixi.org
mailto:bxtt@baixi.org
mailto:baixi@baixi.org
http://weibo.com/baixingo
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