
四川省布拖县 2014年秋季实物类项目 BXSW14068－项目总结

一、总体情况：

BXSW14068是四川布拖秋季团体组实物项目，为团体项目资助的孩子们采购冬季的棉衣、鞋子和文具，此次项

目增加了 1个新学校乐安中心校，并且得到了热心网友捐赠的笔袋。本项目自 2014年 10月 15日出计划书，10月 20

日开始募捐，于 2014年 12月 2日募集完成，共有 112名资助人热心认捐，募集金额 150723.3元。按照计划书约定，

多余资金将用于后续实物项目。在此，感谢各位热心资助人！

项目进度和费用明细表请见下图表：

BXSW14068四川布拖 2014秋季实物项目-进度和费用明细表
项目名称： BXSW14068 2013秋季四川布拖项目 预算采购金额： ¥136000.00

计划募款金额： ¥157300.00 预算运输费： ¥7000.00

募款开始时间： 2014.10.20
募款结束时

间：
2014.12.2 预算项目实施费： ¥14300.00

项目名称 预算金额 开始日期 完成日期
实际采购金

额
运费 其它费用 实际费用 备注

棉衣 73008 2014.10.28 2014.11.26 73008
1643（深圳-成

都）
960(成都-布拖）

280（搬运费）
+51元快递费

75611

棉鞋 54948 2014.11.16 2014.11.17 44434
1200（成都-布
拖）

53546.6



文具和书包

（铅笔，三角

尺，橡皮，卷

笔刀）

7441.6 2014.11.28 2014.11.29 7441.6 140（成都-布
拖）

笔袋 0 0
由前义工石头捐

助

量脚器 76
2014.10.11 2014.10.11

76 76
由双双义工捐助

身高贴 35.52 35.52 35.52

运费预算 7000 4274

项目实施费 14300 14300

用于项目执行，

调查，复查等工

作费用及百蹊基

金会运营费用。

项目计划合

计金额：
157300

实际产生费用

合计：
147843.12

项目余额： 9456.88

BXSW14068四川布拖 2014秋季实物项目相关帖子地址：

计划书：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19389（包括计划书及募款情况）

进展贴：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=19739&extra=page%3D1 （包含进度及发放和签收照片）

二、费用结算：



BXSW14068实物项目总预算 157300.00元，实际募集金额为 150723.3元，实际发生费用 140675.02元，项

目总节余 10048.28元。

金额单位（元） 采购 运输 实施费 项目总金额

预算 136000 7000 14300 157300

实际支出 124995.12 4274 11405.9 140675.02

支出占预算比 92% 61% 80% 89%

实际募集 150723.3

节余细分
采购和运输费节余（采运

费预算－实际支出）

实施费节余（实施费预算－实际

支出）

超募资金（实际募集-

项目预算）

节余金额 13730.88 2894.1 -6576.7

节余合计 10048.28

根据项目计划书中余款处理的约定：



本次项目采购和运输费（含超募资金）合计共节余 10048.28 元，这两笔余款不再退还资助人，将用于后续非全

额认捐的实物项目。初步计划用于四川布拖 2015 年春季实物项目。

因项目实施费主要用于基金会的日常运营、项目复查等开支，因此实施费的使用情况将在基金会年度总结中统一

呈现。

三、项目情况和问题说明:

1、情况说明:

1、关于笔袋。本次项目的笔袋继续由前义工石头大哥（百蹊 ID:Stone）无偿捐赠。笔袋在预算时己列入项目

需求，预算金额为0元，其发货运费由组长双双捐助。

2、关于收据：百蹊将为每个项目资助人（留下电子邮件地址）发送 EMAIL，寄送公益事业捐赠专用收据照

片，如下图。在捐赠时曾留言需要纸质收据的，目前己全部寄出。如您当时未留言需要纸质收据，您仍可在捐赠

后6个月内联系百蹊实物组(bxsw@baixi.org)，告知您的姓名、捐赠帐户信息，开收据抬头，收件人姓名，地址，



联系电话信息，百蹊将可以补寄给您。超过捐赠时间6个月后，仍提出补寄收据的，百蹊将以顺丰速递到付邮费

形式寄送给您，请您谅解。

3.关于量脚器和身高贴：为本次新增加的乐安中心校购买，身高贴及量角器由组长双双购买并捐助。

2、问题说明：此次项目实施虽然比去年晚了些，还好运行的比较顺利，都赶在12月前把相关物资发到布拖。

后期需在时间上抓点紧。

四、项目后续和其它



本次项目至此已正常结束，本次项目物资发放，所有学校均未反馈有数量、质量、尺码等相关问题。百

蹊已安排计划将在2015年对该项目进行实地复查，届时我们将为您发送本项目的复查报告。

再次感谢各位资助人，祝您身体健康，万事如意！

广东省百蹊教育基金会实物组

2015年2月14日

【如您对本项目进展有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org，实物项目资助人 QQ群：163557948】
【欢迎访问百蹊助学网站：http://www.baixi.org/ 或 http://www.baixi.org/bbs/】

百蹊联系方式：

百蹊办公室地址和联系人：

地址：广东省东莞市东城区东纵路 2号地王广场商务中心 8楼 82A

电话：0769-23010602

莫丽红（百蹊 ID：Molly，专职工作人员），QQ：33654652 ，电话：13902648614

联络邮箱、值班 QQ、微博和微信：

百蹊教育基金会：baixi@baixi.org 百蹊助学值班 QQ：550108870

百蹊微博：http://weibo.com/baixingo 百蹊微信号：baixingo
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