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一、项目概况  

 2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目自 2016 年 6 月开始筹划，在百蹊教育基金

会、布拖县教科局以及惠州博罗县东方星慈善会经过充分沟通的基础上，以整校推进的方

式，向乌科乡中心校提供教辅学习资料、棉被等生活卫生用品、伙食补贴和生活管理员津贴

等内容，通过综合手段改善在校生活卫生条件，保障孩子健康成长，有效降低当地辍学率，

能留住更多孩子在学校上学。在此，感谢惠州博罗县东方星慈善会对本项目的大力支持！ 

乌科乡中心校是当地一所全日制完全小学，现在有 1-6 年级各 1 个班，2016 年秋季学生

230 人左右，另学前班 20 多人。本实物分项（编号：BXSW16079），是负责项目中的教辅

资料、棉被、卫生用品和整理箱的实施。 

二、项目执行 

本实物分项于 2016 年 9 月 16 日出计划书并开始实施，2016 年 9 月 29 日惠州博罗县东

方星慈善会分 2 次汇入 97234.5 元用于 2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目。 

本实物分项执行进度明细表 

采购项目 采购日期 负责人 供货方 采购数量 单位 发货日期 到货日期 发放日期 

教辅 10-10 力行 成都华英书店 482 本 10-15 10-18 10-20 

棉被四件

套、被芯 10-22 Doris 南通雅蔓家纺厂 
140 套 

11-7 11-16 11-16 

棉被、枕芯 280 个 

毛巾 11-17 双双 成都吕红发商贸 150 条 11-17 11-18 

12-1(中间因

彝族年放假) 

洗发水 

10-10 双双 成都京东世纪商贸 

150 个 

10-15 11-18 

牙膏 300 个 

牙刷 150 个 

香皂 300 块 

肥皂 150 个 

塑料制品 12-16 双双 成都美嘉图商贸 150 套 12-16 12-20 12-21 

备注：塑料制品（包含口杯，皂盒，板刷，塑料盆，水桶，整理箱）；原始计划有文具，协商安排到下学期实施。 
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本实物分项在百蹊论坛公开地址： 

项目计划书： 

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23397 

项目进展帖：（有项目的反馈照片与收据） 

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23078 

三、费用结算 

本实物项目总预算 52701 元，本学期计划实施 49251 元，实际支出 52979.94 元，项目

超支 3728.94 元。费用情况请详见以下表格。 

3.1 资金使用 

3.1.1 预决算汇总表 

金额单位（元） 采购费 运输费 实施费 合计 

项目预算 44460(注) 0 4791 49251 

实际发生 45107.39 3952.5 3920.05 52979.94 

实际／预算 101.46% / 81.82% 107.57% 

结余 -647.39 -3952.5 870.95 -3728.94 

    注：本项目采购预算 47910，其中本期未实施部分文具和笔袋预算为 3450，己实施部分

采购预算为 47910－3450＝44460。 

3.1.2 预决算明细表 

类别（子项） 预算金额 决算单价 数量 决算金额 预算-决算 

教辅 4600 9.12 482 4390 210 

棉被四件套+被芯+枕芯 17360 72/61/10 140/140/280 21420 -4060 

整理箱+日常健康用品 22500  150 19297.39 3202.61 

预算采购费小计 44460 实际采购费小计 45107.39 -647.39 

运费 0 

棉被物流费(南通－成都-布拖) 3937 -3937 

毛巾发票、棉被合同运费 15.5 -15.5 

运费小计 3952.5 -3952.5 

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23397
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23397
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23078
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23078
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预算采购及运输费总计 44460 实际采购及运输费用总计 49059.89 -4599.89 

3.2 资金收支 

3.2.1 资金收入流水表 

汇款方式 资助人 金额(元) 备注 

银行汇入 博罗县园洲镇东方星慈善会 97234.5 

于 2016 年 9 月 29 日分 2 次汇入 97234.5 元用于

2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目，其中实

物部分预算为 52701 元。 

 

3.2.2 资金支出流水表 

支出日期 支出事项 收款方 金额(元) 备注 

2016/10/11 教辅 何天琴 4390 成都华英书店负责人 

2016/11/21 棉被成都-布拖物流费 Doris（陶然） 1658 百蹊义工先行垫付，再报销。 

2016/11/25 棉被南通-成都物流费 陈莉 2279 由棉被厂家代理人陈莉垫付 

2016/11/25 毛巾+运费 双双（田凤双） 775 百蹊义工先行垫付，再报销。 

2016/11/25 卫生用品 双双（田凤双） 4782.39 

洗发水、牙膏、牙刷、香皂、肥皂

采购费用由京东直接采购，包邮，

费用由双双垫付，发票共 8 张，均

为电子发票 

2016/11/30 毛巾发票、棉被合同运费 船歌竹舞（谢光菊） 15.5 百蹊工作人员先行垫付，再报销。 

2016/12/9 棉被 陈莉 21420 棉被雅蔓家纺厂负责人 

2016/12/26 塑料制品费用 双双（田凤双） 13740 
百蹊义工先行垫付，再报销，共有

两张发票。 

合计支出： 49059.89  

3.3 票据 

项目执行过程中产生的票据： 

（1）教辅：4390 元 
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（2）棉被采购+物流：21420+2279+1658=25357 元（备注：其中南通-成都物流费用 2279

元（发票面额为 2300 元）） 
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（3）卫生用品+塑料制品采购+运费：775+4782.39+13740=19297.39 元 
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四、学校反馈 

 学校  数量 收条 照片反馈 

1 乌科中心校 如第六章附件收条 已提供 已提供 

具体反馈签收照片详见附件。 

 

五、问题和说明 

5.1 关于文具等未采购原因说明： 

本项目是第一个百蹊基金会与布拖教科局、乌科乡中心校以整校推进方式运作的项目，

涉及的采购内容较多，为保证项目进度，经内部协商将文具移至 2017 年春季学期采购。 

5.2 关于项目采购周期较长的说明： 

此次项目采购以阶递式推进运作，教辅部分采购跟随《BXSW16075 四川省布拖县 2016

年秋季教辅项目》一起，在 10 月上中旬实施；棉被部分采购跟随《BXSW16076 四川省布拖

县 2016 学生宿舍棉被项目》在 10 月下旬实施；日常用品和健康卫生用品最后实施，等学校

拿到并发放下去，都到了 12 月底学校也快要放假了。由于整校项目的教辅、健康卫生用品

计划每学期都采购，百蹊将在下学期采购周期上加强管理，加快实施进度。  

5.2 关于超支的说明： 

由于项目立项时对于棉被部分的运费预算偏低，按 10 元/件，140 件，共 1400 元预

算，实际由于 2016 年 10 月以来，受交通运输管理部门新政影响，运费单价调整，较去年普

遍上涨 20-30%，运费支出超预算 2500 元。一同执行的项目《BXSW16076 四川省布拖县

2016 学生宿舍棉被项目》运费部分也严重超支。 

至次，本项目本学期所有实施工作已全部结束。 

 

再次感谢资助人惠州博罗县东方星慈善会！ 

祝新春快乐，万事如意！ 

          项目负责义工： vivi_1012（王薇） 

百蹊教育基金会实物组 

  2016.1.6 
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附件：学校签收单据及发放照片 

6.1 学校签收单据：  

6.2 发放照片： 
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【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org】 

【欢迎加入实物项目资助人QQ群】163557948 

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】http://www.baixi.org    http://www.baixi.org.cn 

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 weibo.com/baixingo 

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo 

 

【百蹊基金会办公室联系方式】 

地址：广东省东莞市东城区东城大道东顺楼4楼   电话：0769-23010602 

【百蹊基金会银行捐赠账号】 【百蹊基金会支付宝捐赠账号】 

户名：广东省百蹊教育基金会 账户：baixi@baixi.org 

开户行：中国建设银行东莞宏图路支行 账户名：广东省百蹊教育基金会 

账号：44001770055059050602 支付宝二维码： 
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