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一、项目概况

BXSW17089—2017年四川省布拖县学生防冻霜项目是百蹊基金会于 2017年冬

季开展的面向布拖地区部分中小学生的一个实物项目。该项目主要向百蹊开设团体助

学的班级、学校学生提供防冻霜，以期预防冻疮和皮肤开裂，保障学生们皮肤健康。

该项目共惠及交际河中学等 11所学校的 2225名学生。项目为每位学生提供一套

防冻霜，目前防冻霜已全部发放到学生手中。

二、项目进度

本项目于 2017年 12月通过百蹊论坛募捐。项目内防冻霜由上海百雀羚日用化学

有限公司整体捐赠实物。

日期 项目执行进度

2017.12.01 防冻霜由百雀羚公司直接发往学校

2017.12.07 防冻霜到达布拖教科局

2017.12.12－12.21 学校领取和发放

2018.01.10 补购大田坝小学防冻霜

2018.01.22 防冻霜到达布拖，学校领取并发放给学生

本项目在百蹊论坛公开地址：

项目计划书：

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=29824

进展帖：（有项目的反馈照片与收据）

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=29825

三、费用结算

本项目实施完成后，项目共收入 29784.38元，实际支出 29784.38元，实际结余

0元。

上海百雀羚日用化学有限公司向本项目提供百雀羚防冻霜实物，折合金额共

28425.60元。由百蹊非限定性捐款补充防冻霜转运费 50元、大田坝小学 51套防冻

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=29824
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=29825
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霜采购费 489.9元，以及项目执行费 818.88元，共 29784.38元。

3.1资金使用

3.1.1预决算汇总表

采购费 运输费 项目执行费 合计

项目预算 28702.50 1200 2990.25 32892.75

实际支出 28915.50 50 818.88 29784.38

支出／预算 100.74% 4.17% 27.38% 90.55%

预算结余 -213 1150 2171.38 3108.37

实际收入 28915.50 50 818.88 29784.38

支出／收入 100% 100% 100% 100%

收入结余 0 0 0 0

3.1.2预决算明细表

类别（子项） 预算金额 决算金额 预算 - 决算

百雀羚防冻霜 28702.50 28915.50 -213

运费 1200 50 1150

项目执行费 2990.25

2017.11全职工作人员

业务活动成本分摊费
414.16 /

2017.12全职工作人员

业务活动成本分摊费
404.72 /

小计 818.88 2171.37

项目预算费用总计 32892.75 实际项目费用总计： 29784.38 3108.37

实际收入总计 29784.38 实际项目费用总计： 29784.38 0

本项目为资助人提供实物方式资助。由百蹊提供非限定性捐款 1358.78元，其中

补充采购大田坝防冻霜 489.9元，运输费 50元，以及 818.88元项目执行费。本项目

最终实际结余 0元。
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3.2资金收支

3.2.1资金收入流水表

资金来源/汇款方式 资助人数 金额(元) 备注

上海百雀羚日用化学有

限公司
1 28425.60 本项目内由上海百雀羚日用化学有限公司所

提供的防冻霜实物折合金额共 28425.60元
百蹊非限定性捐款 24 1358.78 大田坝小学 51套防冻霜采购费、防冻霜在

四川布拖转运费以及项目执行费，将向非限

定性捐款申请费用

合计 29784.38

3.2.2资金支出流水表

支出日期 支出事项 经手人 收款方 金额(元) 备注

2017-12-1 防冻霜物资
交际河中学等 11所学

校
28425.60

防冻霜实物折合金额共

28425.60元

2017-12-8
防冻霜在四川布拖

转运费
何云海 50

收款方为四川布拖教科

局对接老师

2018-1-9
大田坝小学 51套防

冻霜采购费
叶玉怡 京东商城 489.90

经手人负责从京东商城

上采购物资

/ 项目执行费 / 818.88

合计支出： 29784.38

3.3票据

转运费票据 1张，共 50元。
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上海百雀铃日用化学有限公司捐赠收据，共 28425.60元。

大田坝小学 51套防冻霜采购发票 1张，共 489.9元。
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四、学校反馈

学校 数量 收条 照片反馈

1 交际河中学女子班 1期 无误 已提供 已提供

2 交际河中学女子班 2期 50套，比出仓数量少 2套 已提供 已提供

3 交际河中学女子班 3期 106套，比出仓数量多 51套 已提供 已提供

4 联补乡中心校 487套，比出仓数量少 2套 已提供 已提供

5 拉果乡中心校 40套，比出仓数量多 6套 已提供 已提供

6 乌科乡中心校 276套，比出仓数量多 14套 已提供 已提供

7 乌依阿布洛哈林川小学 66套，比出仓数量少 2套 已提供 已提供

8 乐安乡中心校 无误 已提供 已提供

9 乌依乡中心校 413套，比出仓数量少 2套 已提供 已提供

10 合井乡中心校 无误 已提供 已提供

11 特木里小学女童班 54套，比出仓数量少 2套 已提供 已提供

12 大田坝小学 无误 已提供 已提供

13 拖觉中心校女子班 1期 无误 已提供 已提供

14 拖觉中心校女子班 2期 无误 已提供 已提供

具体反馈签收照片详见第六章附件 2。

五、问题和说明

5.1关于大田坝小学防冻霜被错领的说明

本项目中，交际河中学女子班3期领到的防冻霜数量比实际出仓数多了51套。经事

后查证，原因是物资到达布拖教科局后，由教科局的何云海老师通知学校校长来领，

交际河中学正校长领的时候，何云海老师让他帮忙把大田坝小学的51套防冻霜带去大

田坝小学。当时正校长没有随车回学校，是由副校长带回学校。而正校长没跟副校长

交代这件事，造成领了副校长以为所有防冻霜都是给交际河中学的，便把所有防冻霜
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带回了交际河中学，并在征得百蹊同意后，把多出来的防冻霜分发给学校的炊事员。

所以后续也无法追回被错领的51套防冻霜。分析原因有以下两点：

1、在得知防冻霜数量多了之后，百蹊项目义工没有跟学校核对确认多出的数量，

以为是百雀铃出仓多发的几个，同意交际河中学校长分发给炊事员，这是造成防冻霜

被错发而无法追回的原因之一，百蹊负有责任；

2、在各学校陆续领回防冻霜的过程中，大田坝小学的负责义工见学校迟迟未反馈

照片，曾向学校生活老师和校长确认是否收到防冻霜，第一次生活老师说收到了，但

校长没在学校，要等校长回来再发放；第二次校长说已收到，但学校仓库杂物很多，

来不及整理，需要整理一下才能反馈数量。当项目义工再次联系校长时，校长才反馈

说学校并未收到防冻霜。

因上述错误，导致大田坝小学学生没领到防冻霜。百蹊已补采购51套同款百雀羚

防冻霜，费用为489.9元。目前防冻霜已发下去给学生，项目内学生已悉数领到防冻霜。

5.2关于学校（班级）反馈防冻霜数量不相符说明

百雀铃公司在物资出仓时，在计划书数量的基础上，为每个学校（班级）多增加

了2套防冻霜。有5所学校（班级）领到的数量与计划书数量符合，但比出仓数量少两

套，原因不详。另有2所学校领到的比出仓数量还多。本项目内11所学校（班级）共

收到百雀羚提供的防冻霜2263套（除大田坝小学），比发出的2253套多了10套。

至此，本项目所有实施工作已全部结束。

按照本项目募捐计划书约定，百蹊将在物资发放后进行一次实地复查，向各位资

助人提交一份项目复查报告。百蹊将于2018年4月份进行项目复查，待复查报告全部

完成后，将尽快发送给各位资助人。

再次感谢上海百雀羚日用化学有限公司和各位资助人，祝

新年快乐，万事如意！
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项目负责干事：叶玉怡（ID：热肉儿）

百蹊教育基金会实物组

2018.1

六、附件

附件 1：各学校签收单据和发放照片

6.1.1布拖县交际河中学女子班 1期
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6.1.2布拖县交际河中学女子班 2期
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6.1.3交际河中学女子班 3期
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6.1.4联补乡中心校
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6.1.5拉果乡中心校
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6.1.6乌科乡中心校

6.1.7布拖县乌依林川小学
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6.1.8乐安乡中心校
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6.1.9乌依乡中心校
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6.1.10合井乡中心校
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6.1.11特木里中心校女子班
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6.1.12拖觉中心校女子班 1、2期
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6.1.13大田坝小学
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――――――――――――――――――――

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org】

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】http://www.baixi.org http://www.baixi.org.cn

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 weibo.com/baixingo

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo

【百蹊基金会办公室联系方式】

地址：广东省东莞市东城区东城大道东顺楼4楼 电话：0769-23010602

【百蹊基金会银行捐赠账号】 【百蹊基金会支付宝捐赠账号】

户名：广东省百蹊教育基金会 账户：baixi@baixi.org

开户行：中国建设银行东莞宏图路支行 账户名：广东省百蹊教育基金会

账号：44001770055059050602 支付宝二维码：

mailto:bxsw@baixi.org
http://www.baixi.org/
http://www.baixi.org.cn/
file:///E:/百蹊/~~大实物组/16074%20春季实物/百蹊鞋子/weibo.com/baixingo
mailto:baixi@baixi.org
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附件 2:捐赠收入明细

序号 支付时间 资助人 金额

1 2016-12-07 191921*** 100.00

2 2016-12-09 谢承* 200

3 2016-12-11 Y** 5.00

4 2016-12-11 53502*** 100.00

5 2016-12-14 宝* 27.00

6 2016-12-14 Y** 1.00

7 2016-12-15 懒羊* 100.00

8 2016-12-15 关* 2000.00

9 2016-12-16 爱心人士 1.00

10 2016-12-17 冼艳* 5.00

11 2016-12-21 alen86*** 100.00

12 2016-12-24 Yomi*** 200.00

13 2016-12-24 爱心人士 0.34

14 2016-12-25 蒋* 50.00

15 2016-12-29 爱心人士 50

16 2016-12-30 谢* 12.25

17 2017-01-01 林 50

18 2017-01-06 游世* 6.66

19 2017-01-06 爱心人士 20

20 2017-01-07 爱心人士 6.66

21 2017-01-07 游俊* 1.00

22 2017-01-12 460389*** 100

23 2017-01-13 真闺* 36.21

24 2017-01-14 懒羊* 100

25 2017-01-17 爱心人士 100



实物项目总结

26

26 2017-01-17 欧想* 18.88

27 2017-12-01 上海百雀羚日用化学有限公司 28425.60

总计 31816.60
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