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一、项目概况

BXSW21110四川峨边 2021年健康饮水项目是，百蹊基金会为了一定程度上解决

峨边新林中学师生饮水水质差与加热条件简陋的问题，优化学校师生的健康饮水现状，

于 2021年夏季开展的面向新林中学全体师生的一个实物项目。该项目主要为新林中

学提供开水器（2台）和饮水杯（600个），惠及全校师生 600人。

二、项目执行

本项目在 2021年 7月、8月完成学校需求了解和物资采购调研与商谈，于 2021

年 8月 31日通过百蹊执委会立项审批后开始执行。具体进度如下：

日期 项目执行进度

2021.8 月 通过立项申请审批

2021.9 月
确定本次项目经费由百蹊常年募捐提供，并与水杯供应

商确定水杯价格和型号

2021.10 月上旬 采购完成开水器（2台）和水杯（600 个）

2021.10.15 开水器（2台）送货到新林中学

2021.10.20 水杯（600 个）送货到新林中学，并发放给学生

2021.10—11 月 开水器安装完成

本项目在百蹊论坛公开地址：

项目计划书：

BXSW21110 四川峨边2021年健康饮水项目计划书

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71709

(出处: 百蹊助学社区)

进展帖：（有项目的反馈照片与收据）

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71711

(出处: 百蹊助学社区)

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71709
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=71711
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三、费用结算

3.1资金使用：资金结构表

采购费（含运费） 实施费 合计

项目预算 9896 989.6 10885.6

实际支出 9650 427.37 10077.37

支出／预算 97.51% 43.32% 92.58%

实际结余 246 559.23 808.23

本项目经费由百蹊常年募捐提供。

3.2资金收支

3.2.1资金支出流水表

支出日期 支出事项 收款方 金额(元)

2021-10-15 水杯采购费用
广东坤润精密组件科技有限

公司
5400

2021-11-04 开水器
杨珊（项目义工，代支付采购

费用）
3890

合计支出： 9290

3.2.2运费支出表

支出时间 支出事项 收款方 金额(元)

2021-10-26
水杯从厂家运送到新林中

学的运费

东莞市石碣孟元货运代理

服务部
360

合计支出： 360

3.2.3实施费支出表

支出时间 支出事项 收款方 金额(元)

2021 年 8月 8月全职工作人员业务活动成本分摊费 / 113.47
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2021 年 9月 9月全职工作人员业务活动成本分摊费 / 109.74

2021 年 10 月 10 月全职工作人员业务活动成本分摊费 / 114.47

2021 年 11 月 11 月全职工作人员业务活动成本分摊费 / 89.69

合计支出： 427.37

3.3票据

 水杯发票 1张

 水杯运费收据
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 开水器发票

说明：开水器通过京东采购，支付时系统使用支付优惠减了 6 元，所以实际支付费用为 3890 元。

四、学校反馈

学校 数量 收条 发放反馈

1 新林中学 无误 已提供 已提供

具体收条、发放反馈照片详见第六章附件。

五、问题和说明

至此，本项目所有实施工作已全部结束。由于项目执行过程中存在一定滞后，未

能赶上本年度秋季复查，因此将协调安排2022年春季复查，届时将复查结果反馈至项

目进展贴中，并补充到该项目总结中。

项目负责义工：杨珊（Jingjing）
百蹊教育基金会实物组
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2021年 12月



实物项目总结

8

六、附件

图 1 两台开水器安装完毕

图 2 学校为学生发送饮水杯
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图 3 新林中水反馈关于开水器和水杯的收条

――――――――

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org】

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】http://www.baixi.org http://www.baixi.org.cn

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 weibo.com/baixingo

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 baixingo

【百蹊基金会办公室联系方式】

地址：广东省东莞市东城高田坊温南路联动大厦四楼403号 电话：0769-23010602

mailto:bxsw@baixi.org
http://www.baixi.org/
http://www.baixi.org.cn/
file:///E:/百蹊/~~大实物组/16074%20春季实物/百蹊鞋子/weibo.com/baixingo
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【百蹊基金会银行捐赠账号】 【百蹊基金会支付宝捐赠账号】

户名：广东省百蹊教育基金会 账户：baixi@baixi.org

开户行：中国建设银行东莞宏图路支行 账户名：广东省百蹊教育基金会

账号：44001770055059050602 支付宝二维码：

mailto:baixi@baixi.org
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